Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, sp. zn. 55 Spr 391/2021
uzavřené dne 20. 8. 2021 mezi smluvními stranami

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Česká republika – Okresní soud v Liberci

sídlo: U Soudu 540/3, 460 72 Liberec 
zastoupena: Mgr. Petrem Hočkem, předsedou okresního soudu
IČO: 00024864
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: ……………
není plátcem DPH 

kontaktní údaje: 

tel.: 485238111, fax: 485238235, datová schránka: 579abps, e-mail:podatelna@osoud.lbc.justice.cz
jako objednatel na straně jedné
a

obchodní firma: SOKRA, s. r. o.
sídlo: Bohúňova 1342/12, 149 00 Praha

zastoupená: Dr. Svatomírem Begenim
IČO: 27088090

DIČ: CZ27088090

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 95353

adresa pro doručení: Na Návsi 33, 251 01 Čestlice

kontaktní údaje: 

telefon: 272 088 370, fax: 272 088 371, datová schránka: qrw27m6, e-mail: info@sokra.cz,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: ……………………
jako zhotovitel na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále též jen „dodatek“):
Článek I

1) Mezi smluvními stranami byla dne 20. 8. 2021 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku: „OS Liberec – oprava chladicího systému“, přičemž smluvní strany se, s ohledem na postup prací při realizaci projektu tímto dodatkem dohodly, na (dílčích) změnách díla a jeho ceny, a to v rozsahu vymezeném ve změnovém listu, který je nedílnou součástí (přílohou) tohoto dodatku.
2) Změny díla byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele i zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
3) Tímto dodatkem se mění celková (nejvýše přípustná) cena díla uvedená v článku III smlouvy o dílo následovně:
Původní cena díla:
	celková cena podle smlouvy o dílo bez DPH:
	1 759 001 Kč

	DPH z celkové ceny:
	369 390 Kč

	celková cena včetně DPH:
	2 128 391 Kč


Cena se tímto dodatkem snižuje o 
	celkové snížení bez DPH:
	11 896 Kč

	DPH z celkového snížení:
	2 498 Kč

	celkové snížení včetně DPH:
	14 394 Kč


Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:
	celková (nová) cena bez DPH:
	1 747 105 Kč

	DPH z celkové (nové) ceny:
	  366 892 Kč

	celková (nová) cena včetně DPH:
	2 113 997 Kč


Článek II
1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje tento dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření (jeho podpisu smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo sp. zn. 55 Spr 391/2021 tímto dodatkem nejsou dotčena.
5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list.
V Liberci dne: 16. 11. 2021




V Čestlicích dne: 22. 11. 2021
………………………………………..…


……………………………….

Za objednatele:                                    


Za zhotovitele: 

1
2

