
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: SML2100…..

Město Mikulov

DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DLO Č. SML2100122

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Název: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

ID datové schránky: 8yuchp8
Bankovní spojení:

Kontaktní osoba ve věcech
technických: Ing. Jiří Kaman, vedoucí PJ Hrušky
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel:
Název: Město Mikulov

Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

IČ: 00283347

DIČ: CZ00283347

ID datové schránky: wp6bvkp

Zastoupení: Rostislav Koštial, starosta

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických: Ing. Dalibor Pěnčík, +420 778 111 601, pencik@mikulov.cz
dále jen „Objednatel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly změnit Smlouvu o dílo SML2100122 tímto

Dodatkem č. 1 (dále jen „tento dodatek“):
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II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci. 
Změny jsou předmětem Změnového listu č.1 včetně výkazu výměr. 
 

III. ZNĚNÍ DODATKU 
 

Smlouva o dílo SML2100122 se mění a doplňuje v souladu s článkem 5.5 takto: 
 

3.1. Za dosavadní článek 3. bod 3.2 se vkládá odstavec v tomto znění: 
 
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního 
předmětu plnění smlouvy. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce 
neprováděné. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku“ 
 

3.2. Článek 5. bod 5.1 se doplňuje v tomto znění: 
 
Celková cena původní bez DPH: 5 150 942,66 Kč 
Celková cena dodatku č.1 bez DPH: +2 731,55 Kč 
Celková cena včetně dodatku 1 bez DPH:  5 153 674,21 Kč 
DPH  21%: 1 082 271,58 Kč 
Celková cena včetně dodatku 1 včetně DPH: 6 235 945,79 Kč    
 
 

IV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

4.1. Vyjma ujednání, které se mohou s ohledem na svoji povahu týkat pouze původního rozsahu 
předmětu díla, se ostatní ujednání Smlouvy o dílo SML2100122 týkají také dodatečných prací 
dle tohoto dodatku. 

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 včetně výkazu výměr. 
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření podpisem oběma smluvními 

stranami. 
4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, schválila na svém zasedání dne 
15.11.2021 rada města Mikulov na základě článku V. odst. 1 písm. b4) vnitřní směrnice 
Městského úřadu č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek orgány Města Mikulov, 
schválené radou města na její schůzi konané dne 8.6.2020, v platném znění.   
 
 

V Mikulově  V Brně  
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 ………..…………………………………………. …………………….……………………………..
 Rostislav Koštial Ing. Ondřej Chrást 
                  starosta města Mikulov ředitel oblasti JIH 
 
 
 
  …………………….……………………………. 
  Ing. Ondřej Volek 
  ekonom oblasti JIH 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


