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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 

Správa logistického zabezpečení 
  

 .                                                                                                                                  
 

Čj.: PPR-9386-37/ČJ-2021-990663  

 
DODATEK Č. 2 

 KE SMLOUVĚ O DÍLO PPR-9386-27/ČJ-2021-990663 A DODATKU Č. 1 
PPR-9386-33/ČJ-2021-990663 
uzavřených dne 9. 6. 2021 a 22. 7. 2021 

 
(dále jen „dodatek“) 

 
„PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – oprava projekčních stěn - realizace“ 

 
  realizace 

 
Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: náměstkem ředitele Správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefonní číslo:  
mob. tel.:   
e-mail:    
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:              PRŮMYSLOVÉ  KONSTRUKCE s.r.o. 
se sídlem:              Jateční 169, Zlín-Prštné 
IČO:               47674237 
DIČ:               CZ47674237 
zastoupen:             jednatelé společnosti 
ID datové schránky:             6vm94p9 
bankovní spojení:             Raiffeisenbank a.s., 
číslo účtu:              476742376/5500 
kontaktní osoba:           
telefonní číslo:           
e-mail:             

http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40208728&rp=20180913075804
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zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 101333 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“)  

 

Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 

(1) Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2021 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod 
názvem „PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – oprava projekčních stěn – realizace“ evidované pod č. j.: 
PPR-9386-27/ČJ-2021-990663 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 7. 2021 

evidovaný pod č. j.: PPR-9386-33/ČJ-2021-990663, 

(2) V průběhu realizace díla byly na straně zhotovitele provedeny změny, a to v názvu 
společnosti zhotovitele, jeho bankovního spojení a čísla účtu a současně v průběhu realizace díla 
vyplynula nutnost provést vícepráce, v důsledku čeho se smluvní strany v souladu s článkem IX., 
odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

 

Článek III. 

Předmět dodatku 

(1) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že původní 
název zhotovitele PRUKON s.r.o., uvedený v čl. I smlouvy se ruší a nahrazuje se novým názvem, 
který zní: 

PRŮMYSLOVÉ KONSTRUKCE s. r. o. 

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že 
identifikační údaje bankovního spojení: Komerční banka a.s., a číslo účtu: 115-2186590297/0100, 

uvedené v čl. I smlouvy se ruší a nahrazují se novými údaji, které zní: 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., a číslo účtu: 476742376/5500 
 

(3) Smluvní strany se v souladu s čl. IV odst. 6, 7 a 8 smlouvy a v souladu s ustanovením § 
222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle 
vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2, které tvoří přílohu č. 1 
tohoto dodatku. 

(3) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění 
uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se navyšuje o částku 99.874,39 Kč bez DPH. 

(4) Na základě shora uvedeného, se čl. IV. odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým textem, 

který zní: 

„ Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí 
zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí  
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2.769.975,41 Kč včetně DPH 

  2.289.235,88 Kč bez DPH 

              DPH činí 480.739,53 Kč. 

 

Článek IV. 
Ostatní ujednání 

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti  

a účinnosti beze změny. 

(2) Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a č. 2 

 
 

V Praze dne ………………    V ……………… dne ……………… 

           

           

               náměstek ředitele SLZ                                               jednatel společnosti 

                                                                                   PRŮMYSLOVÉ KONSTRUKCE s. r. o. 

                                                                      

                                                                      

                                                                                                  jednatel společnosti 

                                                                                   PRŮMYSLOVÉ KONSTRUKCE s. r. o. 

   

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv  

ID verze zápisu v registru smluv  

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní 
dokument veden v modulu „Systém správy 
dokumentů“ resortního EKIS 

 

Jméno, OEČ, podpis  
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Příloha č. 1: 
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