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Příloha č. 2 ZD (závazný návrh SOD) 

 

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO EV. Č. FTN 21020050 

 
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník (dále „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
1. Objednatel:   Fakultní Thomayerova nemocnice  

                           Vídeňská 800  
                           140 59 Praha 4 – Krč,  
IČ:                              00064190 

DIČ:             CZ00064190 

Bankovní spojení: XXX 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice 

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za objednatele oprávněn jednat a podepisovat: 

[OU   OU], vedoucí referátu OUA (pro objekt W) 

[OU   OU], referent OSI (pro objekt T) 

 
      

 
2. Zhotovitel:                      WINDOW Holding a.s. 

                     Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň. 
       

IČ:                                        28346024  

DIČ:                                     CZ28436024  

Bankovní spojení:                Česká spořitelna a.s.  

Číslo účtu:                            6438302/0800  

 
Zastoupený ve věcech          [OU   OU], na základě plné moci 
smluvních: 

 

Telefon            
e-mail              
Fax:                 

Zastoupený ve věcech          [OU   OU], 
technických: 

 

Telefon:          
 e-mail:           
 

 

Stavbyvedoucí:                    [OU   OU],  
e-mail:           
 
         

 

Telefon:         
e-mail:           
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I. 

Preambule 

Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ uzavřely dne 
12. 10. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je výměna oken v pavilonech W a T 

dle zadávací dokumentace, prohlídky místa realizace a Technického standardu TN dle cenové nabídky 
zhotovitele. Podkladem pro uzavření této smlouvy je vítězná nabídka zhotovitele, která byla učiněna 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem, „Fakultní Thomayerova nemocnice – pavilon 

W a pavilon T – výměna oken“, vyhlášeného dne 13.09.2021. 

V průběhu realizace díla byl aktualizován požadavek na upřesnění harmonogramu realizace stavebních 
práci. 

Dodatkem č.1 se mění následující články. 

II. 

Předmět dodatku. 

    :  
II.1. Dodatkem č.1 se mění Příloha č.3 Smlouvy Časový harmonogram zhotovení díla, která je nedílnou 
součásti tohoto dodatku. 

II.2. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nezměněny. 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností podpisem obou smluvních stran. 

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z níž každá smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

III.3. Dodatek stejně jako Smlouva bude uveřejněn v Registru smluv. 

 
 
Příloha: 
Časový harmonogram zhotovení díla. 
 
 
[OU   OU] = osobní údaj 
 
 
V Praze dne:     24.11.2021                                              V Praze dne: 15.11.2021 
          
   Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
            __________________                  _____________________ 
 
   doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                                          [OU   OU], 

ředitel nemocnice                                   na základě plné moci 
 


