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                                                      V Praze dne 18.11.2021  

Vyřizuje:  

 

email:   

mobil:  

                                                                                          

                                                                                                             SÚSPK, p.o. 

    Koterovská 162 

326 00, Plzeň 

 

VĚC: Žádost o prodloužení termínu plnění SOD. 

Vážení, 

dovolte mi touto cestou požádat o prodloužení termínu plnění na níže uvedených 

zakázkách z 3.12.2021 na 30.4.2022, z důvodu akutního nedostatku materiálu 

(v tomto případě ocelových prvků zádržných systémů). Tento rok se celá ČR potýká 

s nepříjemnými výkyvy v dodávce a zpracování oceli. Bohužel nyní postihla i nás. Rádi 

bychom dostáli svým závazkům vůči Vám, okamžitě jak bude materiál dostupný. 

Jedná se o realizaci na těchto akcích: 

 
1. Oprava zádržného systému - mosty ev.č. 145-006, 007, 008, Dlouhá Ves 

(8500006205) 

2. Oprava zádržného systému - most ev.č. 16910-1, Čeňkova pila  

(8500006206) 

Velice si vážím Vašeho pochopení a vstřícnosti. 

S úctou a pozdravem 

 

 

 

 

 

 


