DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č.SD/2021/0561/1
(dále jen „dodatek č.1“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami


1. Smluvní strany

OBJEDNATEL

název: 	Statutární město Jablonec nad Nisou
sídlo:	Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
	Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
	Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují	Jana Jodasová, pov. ved. oddělení správy bytových objektů
ve věcech smluvních	Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických	Mgr. Pavel Kozák, Jana Jodasová, Ivana Šálková
bankovní spojení 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	1298200287/0100
telefon 	483 357 028

dále jen "objednatel" na straně jedné
a

název:	Baukomplet s.r.o.			
sídlo:   	Rybářská 4949/7a, 466 01 Jablonec nad Nisou	    
IČ:       	250 23 101 
DIČ:    	CZ25023101	 
zápis v OR:	C 12612 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
zastoupen: 	Danielem Sýkorou – jednatel
	Ivetou Volechovou – jednatel 
ve věcech smluvních	       Iveta Volechová
	 
ve věcech technických	       Daniel Sýkora  
 
bankovní spojení 	      Komerční banka a.s, pobočka Jablonec nad Nisou
č.účtu	      107-5577490297/0100	

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou „ dále jen dílo
						I.
Dne 10.8.2021 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo „ Oprava 3 bytů v objektu Palackého 63/4423, Jablonec nad Nisou“ č. SD/2021/0561 (dále též jen jako smlouva)

V průběhu díla došlo k rozšíření předmětu díla:
Byt č. 36 
Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů.
Byt č. 41
Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů, výměna  poškozeného umyvadla.
Byt č. 48
Broušení povrchu, kytování, nátěr povrchu, nová hydroizolace vaničky, tmelení do perlinky stěny a stropy, úprava a doplnění chrániče, výměna sifonů.

Tyto práce byly na místě odsouhlaseny objednatelem a TDI.

Strany se v duchu ujednání čl. 5 bodu 5.3 (f) smlouvy dohodly na změně smlouvy tak, jak následuje.

						II.

Na základě dohody smluvních stran se smlouva mění tak, že:

Ustanovení čl. 3 bod 3.1. smlouvy se mění tak, že po provedené změně nově zní:

3.1

Cena za Dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1. a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

[bookmark: _Hlk79564481]Cena celkem bez DPH:	     460 103,- Kč	
DPH 15 %:	       69 015,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	     529 118,- Kč


Vícepráce
Cena celkem bez DPH:		68 704,- Kč	
DPH 15 %:		10 306,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	       79 010,- Kč


Cena celkem bez DPH:	     528 807,- Kč	
DPH 15 %:	       79 321,- Kč   
Cena celkem včetně DPH:	     608 128,- Kč
[slovy:šestsetosmticícstodvacetosmkorun]


						III.

V ostatním zůstává smlouva beze změny


						IV.

Strany si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, zhotovitel obdrží 2 exempláře a objednatel 2 exempláře.


Jablonec nad Nisou, dne:	dne:


objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	Baukomplet s.r.o.





…………………………………………….	……………………………………………
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora	Iveta Volechová, jednatel




…………………………………………….	……………………………………………
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického	Daniel Sýkora, jednatel





Za věcnou správnost:
Ivana Šálková, technik OSBO
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