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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 16. 8. 2021 (dále jen „Dodatek")

na realizaci díla s názvem: „Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a 

autobusový záliv“

Článek I 
Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Oprávněný zástupce: 
Kontaktní email: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Bc. Svatopluk Pěček, starosta 
svatopluk.pecek@breclav.eu 
Komerční banka, a.s.
19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel")

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Kontaktní e-mail: 
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

ZAMONT cz s.r.o.
Mlýnská 253, Kvačíce. 687 24 Uherský Ostroh 
262 84 570 
CZ26284570 
zamontcz@gmai 1. com 
Pavel Zámečník - jednatel 
Pavel Zámečník - jednatel 
Pavel Zámečník - jednatel 
Ing. Josef Ševčík - stavbyvedoucí 

zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis. Zn. C.41873 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
Číslo účtu: 127-6688840207/0100
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

Článek II 
Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna celkové ceny díla dle rozsahu skutečně provedených prací o 
vícepráce. Z tohoto důvodu se upravuje znění odst. 1 čl. VTI smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 1. čl. VII Cena Díla:

Celková cena

Celková cena bez DPH 4 880 000 Kč

DPH 1 024 800 Kč

Celková cena včetně DPH 5 904 800 Kč

Dodatek:

1



Celková cena

Celková cena bez DPH 78 529,24 Kč

DPH 16 491,14 Kč

Celková cena včetně DPH 95 020,38 Kč

Nové znění odst. 1. čl. VII Cena Díla včetně Dodatku:
Celková cena

Celková cena bez DPH 4 958 529,24 Kč

DPH 1 041 291,14 Kč

Celková cena včetně DPH 5 999 820,38 Kč

Článek III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2021, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají
v platnosti.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží
jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv
zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet Dodatku (vícepráce)

V Břeclavi dne 25. 11.2021 V Uherském Ostrohu dne 25. 11. 2021

Za Obje Za Zhotovitele:

g\ Pavel
Zámečník

Digitálně podepsal

Pavel Zámečník

Datum: 2021.11.25

:59:07 +01,00'

Bc. Svatopluk Pěček Pavel Zámečník - jednatel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Ra 24.
11. 2021 usnesením č. R73/21/43/2.

Bc.
V Břeclavi dne 25. 11. 2021



Položkový rozpočet stavby

Stavba:
SOU-ZAM-
096_VCP

Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a 
autobusový záliv

Objekt: SO 101-106 Všechny objekty

Rozpočet: 02 vícepráce, méněpráce-TDI

Objednatel: Město Břeclav IČO: 00283061

náměstí T. G. Masaryka 42/3 DIČ: CZ00283061

69002 Břeclav

Zhotovitel: ZAMONT cz s.r.o. IČO: 26284570

Mlýnská 253 DIČ: CZ26284570

68724 Uherský Ostroh-Kvačice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 78 529,24

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 78 529,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 78 529,24 CZK

Základní DPH 21 % 16 491,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 95 020,38 czk

v dne

Pa\/pl Digitálně
1 avc:l podepsal Pavel

Zámeční “
I. 2021.11.25
K' 11:55:54+01’00'

Za zhotovitele Za objednatele
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Položkový rozpočet

360,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 360,00000 360,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 360,00000 360,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 360,00000 360,00000

mezi cyklostezkou a parkovištěm + zastávkou : 900 900,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 900,00000 900,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 900,00000 900,00000

45,00000

183403153 Obdělání půdy hrabáním, v rovině 900,00000 4 770,00 RTS 21/11 RTS 21/

568211111 Položení geomříže ski.do 1:5, š. do 3 m 360,00000 15 840,00 RTS 21/II

69365034 Geotextilie Geomatex NTI-BS25 5x100 m černá 360,00000 11 520,00 RTS 21/

69310272 Geomříže obousměrné E'GRID 3030 3,9 x 51,3 m 360,00000 18 000,00 RTS 21/

8 59691019.A Recyklovaná zemina 45,00000 348,00 15 660,00 RTS 21/ RTS 21/

460030011 Sejmutí drnu 900,00000 14 400,00 RTS 21/

181301111 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 900,00000 8 100,00 RTS 21/

567122111 Podklad z kameniva zpěv.cementem SC C8/10 tl.4 cm 260,00000 20 358,00 RTS 21/

SOU-ZAM-096 Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv

SO 101-106 Všechny objekty

vícepráce, méněpráce-TDI

Díl: 001
289971211

Číslo položky

Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m
Vícepráce
Název položky Množství

360,00000

Cena/ MJ Celkem
140 460,62

3 960,00

Čen.
soustava / 
platnost

RTS 21/

Cenová
úroveň

cena přepočtena z původního rozpočtu 450/23*4=78,3 :

80*3,25 260,00000

10 721100011 Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce rýha 30 
x 40 cm

m 0,50000 1 264,00 632,00 RTS 21/ II RTS 21/II

11 597092111 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm, A15, B125 kus 1,00000 2 095,00 2 095,00 RTS 21/II RTS 21/ II

12 597092131 Čelo žlabu kombinované plné ACO V 100 S kus 1,00000 346,50 346,50 RTS 21/II RTS 21/ II

13 597091132 Čelo žlabu ACO DRAIN N 100 výtokové DN 100 kus 1,00000 461,50 461,50 RTS 21/ II RTS 21/II
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Položkový rozpočet

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -1,43100 -1,43100

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -1,43100 -1,43100

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : -1,43100*1,8 -2,57580

-(218,227+138,438+173,8) -530,46500

199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 -2,57580 150,00 -386,37 RTS 21/

00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg -21,21800 113,50 -2 408,24 RTS 21/ RTS 21/1

180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině -530,46500 -15 913,95 RTS 21/

171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m -1,43100 -21,47 RTS 21/ II

Číslo položky
162401101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m

Název položky Množství
-1,43100

Cena/ MJ
100,00

Celkem
-143,10

Cen.
soustava / 
platnost
RTS 21/11

Cenová
úroveň

SOU-ZAM-096 Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv

SO 101-106 Všechny objekty

vícepráce, méněpráce-TDI

-(8,728+5,538+6,952) -21,21800
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