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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 567/2020-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 20200

Číslo dodatku objednatele: 567/2020-SML-D1

Č. J.: PM-53000/2021

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXXXX

Tel: XXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:
ELZACO spol. s r.o.
Sídlo: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 1121
Zastoupený: Ing. Romanem Kubíčkem, prokuristou
IČO: 19013108
DIČ: CZ19013108
Bankovní spojení: KB Šumperk
Číslo účtu: 292946841/0100
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. Roman Kubíček

Tel: XXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 12. 3. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je
provedení díla s názvem „MVE Karolínka - modernizace“ (dále jen „smlouva“). Předmětem díla je
vlastní technická a stavební realizace, zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace
a zajištění vydání nezbytných správních rozhodnutí. Dílo bylo zadáno metodou „Design-build“.

2. V rámci zpracování projektové dokumentace zajistil zhotovitel na základě upřesněných technických
a provozních požadavků objednatele úpravy technického řešení díla a s tím související úpravy
návrhu projektové dokumentace. Pro upravené technické řešení bylo nezbytné získání vyjádření
a stanovisek dotčených orgánů veřejné správy a dalších dotčených subjektů. Délka lhůt pro zajištění
příslušných vyjádření a stanovisek byla významně ovlivněna omezeními činnosti dotčených
subjektů v souvislosti s protiepidemickými opatřeními. Tyto skutečnosti objektivního charakteru mají
vliv na dílčí termíny provádění díla.
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3. Objednatel dále dokončil realizaci akce „VD Karolinka, rekonstrukce uzávěrů SV – dokončení“, na
jejíž dokončení byla vázána možnost zahájení stavebních a montážních prací.

III. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy,
který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla (projekčních prací): 20. 3. 2020

Termín předání projektové dokumentace stavebnímu úřadu a podání žádosti o vydání stavebního
povolení: 31. 1. 2021

Termín zahájení realizace stavby: do 23. 11. 2021

Termín dokončení realizace stavby a zahájení zkušebního provozu: 24. 5. 2022

Termín ukončení zkušebního provozu: nejdříve 1 měsíc od předání díla (stavby) do
zkušebního provozu

Termín pro předání veškeré dokumentace, závěrečná kolaudace, dokončení a předání díla: do
15 dnů od ukončení zkušebního provozu

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti se změnami smlouvy dle tohoto dodatku nemají vůči
sobě žádných nevypořádaných závazků.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno

zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

jeho uveřejněním v registru smluv.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv, v platném znění) a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto
dodatku č. 1 smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit
v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění
odpovídající předmětu tohoto dodatku, poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne je účinnosti, se
považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

V Brně dne: 24. 11. 2021 V Šumperku dne: 12. 11. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. ELZACO spol. s r.o.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Roman Kubíček
generální ředitel prokurista


