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Změnový list č. 1 ze dne 29. 10. 2021

Název stavby: 4. ZŠ V. Talicha - generální oprava rampy u Skolpí jídelny
Číslo smluvního vztahu:

1133/01/2021
Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:
ZPS stavebm' s.r.o.
Dolní Jiřetín č.p. 13 
Horní Jiřetín 434 01 Mostl

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
termín dokončení díla do 30.10.2021.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
termín dokončení díla do 20.4.2022.

Zdůvodnění změny:
z důvodu nevhodných klimatických podmínek, (teplota pod + 10®C), není možné provést finální nátěr nakládací 
rampy.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvm'ch dokumentech. Případné dodatečné stavebm' práce plynoucí z 

realizme změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

neVliv změny na smluvm' cenu:

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:

Ponížení ceny díla bez DPH

Nová cena díla bez DPH:

anoVliv změny na termín dokončení díla:
30.10.2021Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
20.04.2022Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje Gméno, příjmení): 

o 9 -11- 2021Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: Datum: 2 9 -10- 2921

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

0 9 -11- 2021Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -

Datum: P

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

0 1 -11- 2021 tDatum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

2 9 -10- 2021Datum:

Příloha změnového listu:
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