GEOtest, a.s.                                                                                                                                         Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke  Smlouvě  o dílo 

k zakázce číslo: 21 7272
Název zakázky: Nová Ves u Pohořelic– vodní zdroj, studie

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav
                      	IČO: 49455168
                      	DIČ: CZ49455168
                      	Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
	spisová značka B 1176
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 1908651/0100
                      	Oprávněný zástupce: 	Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti

                      	Odpovědný pracovník objednatele: 	Ing. Kamil Kasala, 
							technik – manažer kvality a jakosti
(dále také jen „objednatel”)

a

Zhotovitel: 	GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
                    	IČO:  46344942
                    	DIČ:  CZ46344942
                    	Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
spisová značka B 699
Bankovní spojení: KB a.s., Brno – město, č.ú. 11506621/0100
                    	Telefon: 548 125 111*, fax: 545 217 979
Oprávněný zástupce: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, člen představenstva 

Odpovědný pracovník zhotovitele: Mgr. Pavlína Vylamová

(dále také jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”  nebo každý zvlášť také jen jako „smluvní strana”)

1. Na základě dodatku se čl. I. Předmět smlouvy doplňuje o odst. 3, který zní:
 V rámci projektu rozšíření monitorovacího systému vodního zdroje Nová Ves bude provedeno řízení a dokumentace vrtných prací, geodetické práce a geologické práce včetně závěrečné zprávy.    
2.  Na základě dodatku se čl. III. Doba plnění smlouvy, odst. 3 mění a nově zní:
Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli nejpozději do 31.1.2022 předáním závěrečné zprávy a závěrečné zprávy z rozšíření monitorovacího systému vodního zdroje.

3.  Na základě dodatku se čl. IV. Cena, platební podmínky smlouvy, odst. 1 mění a nově zní: 
Celková cena díla se navyšuje o částku 96 000,- Kč a činí 423 480,- Kč (slovy. Čtyřistadvacettřitisícčtyřistaosmdesát korun českých).
 
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti
5. Dodatek je vyhotoven vše dvou vyhotoveních (každá ze smluvních stran obdrží jedno).
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí v objednatel.


OBJEDNATEL:	ZHOTOVITEL:	
V Břeclavi, dne 	V Brně, dne					




Milan Vojta, MBA, M.A.	RNDr. Lubomír Klímek, MBA
ředitel akciové společnosti	člen představenstva	
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