
CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Název akce : Kryté stání Loučka u Nového Jičína – stavební úpravy vnitřních prostor, opatření proti vodě a úprava veřejného osvětlení

Název objektu cena bez DPH cena s 21 % DPH Číslo účtu II. bez DPH Číslo účtu I. bez DPH

Číslo účtu pro fakturaci Č.ú. : 1663501/0100 Č.ú. : 326801/0100

SO 01 Drenážní systém 1 507 394,60 Kč          1 823 947,47 Kč OB 1 507 394,60 Kč

SO 02 Systém dešťové kanalizace 1 341 873,29 Kč          1 623 666,68 Kč ORI 1 341 873,29 Kč

SO 03 Rekonstrukce parkovací střechy 3 052 071,30 Kč          3 693 006,27 Kč OB 3 052 071,30 Kč

SO 04 Úprava veřejného osvětlení 141 324,15 Kč             171 002,22 Kč ORI 141 324,15 Kč

Ostatní a vedlejší náklady 500 000,00 Kč             605 000,00 Kč OB 500 000,00 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování elektroinstalace 91 042,07 Kč               110 160,91 Kč OB 91 042,07 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část 2 269 698,77 Kč          2 746 335,51 Kč OB 2 269 698,77 Kč

CELKEM Dle SoD 8 903 404,18 Kč          10 773 119,06 Kč 7 420 206,74 Kč 1 483 197,44 Kč

SO 01 Drenážní systém vícepráce VCP (ZL.č1) 258 751,72 Kč             313 089,58 Kč OB 258 751,72 Kč

Dodatek č. 1 258 751,72 Kč             313 089,58 Kč OB

CELKEM Dle SoD a Dodatku.č.1 9 162 155,90 Kč          11 086 208,64 Kč 7 678 958,46 Kč 1 483 197,44 Kč

Stav. úpravy vnitřního parkování stavební část VCP (ZL.č.2) 422 927,12 Kč             511 741,82 Kč OB 422 927,12 Kč                        

Dodatek č. 2 422 927,12 Kč             511 741,82 Kč

CELKEM Dle SoD a Dodatku.č.1 a Dodatku č. 2 9 585 083,02 Kč          11 597 950,46 Kč 8 101 885,58 Kč 1 483 197,44 Kč

Faktury budou označeny názvy objektu a přiřazeny k číslu účtu.

Rozdělení 

po 

odborech



Zakázka:

Objednatel: Město Nový Jičín IČ: 00298212

Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín DIČ: CZ00298212

Zhotovitel: IČ: 61859974

DIČ: CZ61859974

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Ostrava dne 23.11.2021

Za objednatele
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88 814,70

511 741,82

422 927,12

422 927,12

0,00

Celkem

Sirotčí 1145/7

703 00 Ostrava - Vítkovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

422 927,12

Odvodnění krytého garážového stání k.ú. Loučka u Nového Jičína

0,00

0,00

EUROGAS a.s.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

HSV

HSV

Cena celkem 422 927,12

Celkem

422 927,12Vícepráce

0,00Méněpráce
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Otryskání stropu garáže a příprava pro sanaci stropu

S:

P.č. Číslo položky Název položky - vícepráce MJ množství cena / MJ Celkem

Položka 

původního 

rozpočtu

Pískování stropu

Díl: 1 Zemní práce 15 657,04
1 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 15,32000 82,00 1 256,24

2 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 k se složením

t 15,32000 120,00 1 838,40

2 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km  přes 1 km

t 153,20000 82,00 12 562,40

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 302 050,00
3 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP, stěn a rubů kleneb m2 700,00000 431,50 302 050,00

celková plocha: 600+100 = 700

hmotnost: 700*0,05095 = 35,665

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 105 220,08
4 959571001R00 Odklizení písku po tryskání do 1000 m t 15,32000 544,00 8 334,08

967042702 Odsekání zdiva plošné z kamene, betonu tl. 2 cm m2 210,00000 326,40 68 544,00 RTS 80

R Poplatek skládka, kód odpadu 17 09 03 t 15,32000 1 850,00 28 342,00

Vícepráce celkem 422 927,12

Méněpráce celkem 0,00

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH

Cena = 80% RTS

Změnový list č. 1 258 751,72

Změnový list č. 2 422 927,12

681 678,84

Cena dle Realizační smlouvy: 8 903 404,18

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 1: 9 162 155,90

Cena dle Realizační smlouvy po ZL č. 2: 9 585 083,02
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