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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-2127/2021/SML

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatelem: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
ID datové schránky: gg4t8hf
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava
a
Zhotovitelem: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Sídlo: Kunětická 2679, Cihelna, 530 09 Pardubice
IČO: 45538093
DIČ: CZ45538093
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
ID datové schránky: r3jhi9a
Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo: Václav Růžička, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a)  Smlouva byla uzavřena dne 24. 9. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s § 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „Vltava, VD Smíchov, ř. km 53,5 
– 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsaných dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

a) sjednání změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně Doby pro dokončení z důvodu výskytu 
nepříznivých klimatických podmínek pro provádění Díla, a to dobu výskytu těchto nepříznivých 
podmínek.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text Přílohy se v řádku s názvem „Doba pro dokončení“, sloupci „Údaje“ nahrazuje 
následujícím textem:
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Do 3. 12. 2021

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva 
stejnopisy.

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne …… V ……….…… dne ……

xxxxxx Václav Růžička
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik LABSKÁ, strojní a stavební společnost 

s.r.o.


