D O D A T E K č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 0100/2018/OI

(dále jen „smlouva o dílo“)
1.  

Město Aš

se sídlem:
 
Aš, Kamenná 52 

IČ: 


00253901

DIČ: 


CZ00253901

bankovní spojení:
ČSOB a.s. Aš  

číslo účtu:
13371337/0300
zastoupen:  

Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města
(dále jen „Objednatel“)

a

2.                          Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 

sídlo: 


Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ:                    

402 33 308

DIČ: 


CZ402 33 308


bankovní spojení:        
Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu:
2563122/0800

zastoupen: 

Oldřichem Řáhou, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578. 

(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17.6. smlouvy tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Realizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš“
I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná se o snížení rozsahu prací z důvodů na straně zhotovitele v části objektu SO 801 díl 18 „Rozvojová a udržovací péče – 3 roky“, které má současně vliv na snížení celkové ceny díla. Změna smlouvy je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.
II. Obsah dodatku

2.1. Tento dodatek č. 4 upravuje článek I. a článek II. odst. 2.1. smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků následovně: 

V článku I. odst. se nově doplňuje odst. 1.6., který zní takto:

       1.6. Smluvní strany shodně konstatují, že tímto dodatkem mění rozsah předmětu díla tak, že jej snižují o plnění v části objektu SO 801 díl 18 „Rozvojová a udržovací péče – 3 roky“, které ke dni uzavření tohoto dodatku představuje částku 316.237,35 Kč bez DPH.  
V článku II. odst. 2.1. nově zní takto:

2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení díla, ve výši:

Cena dle původní SoD bez DPH: 




       35 670 750,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 




     +    696 468,57 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH: 




     + 1 290 433,30 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:




     +    690 662,71 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:                                                                      -    316 237,35 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 





      38 032 077,23 Kč 

(dále jen „Cena za provedení díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21 %)
III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č.11/484/21 ze dne 8.11.2021.
3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

V Teplicích dne ……………………….
                              V Aši dne …………………

  ____________________________________ 
 
_________________________________

                           Za zhotovitele  



        Za objednatele             


   

  Oldřich Řáha                 


   Mgr. Dalibor Blažek 


          jednatel společnosti 

                                starosta města Aš

