
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00020-2021-941 
 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. SML-00020-2021-941 

uzavřené dne 30. 6. 2021      

 

 

I. Smluvní strany 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel, 

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2021 Podpisový řád: Ing. Alojz Riško, ředitel 

Oblastního ředitelství severní Morava 

ve věcech technických jedná: Ing. Michael Šnajdr, náměstek pro vodní hospodářství a investice,  

číslo telefonu: , e-mail: 

specialista vodního hospodářství,  

číslo telefonu: , e-mail:

, referent CEVT,  

číslo telefonu: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“)  na straně jedné 
 

a 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. 

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 42767377 

DIČ: CZ42767377 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

číslo telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu: 1022147761/0100 

  

(dále jako „zhotovitel“)  na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
 

 

II. 

Předmět dodatku  

 

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo: 

 

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se změnila hlavička Smlouvy o dílo. 
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Článek II. Doba plnění odst. 1 se mění takto 

Zahájení prací na projektové dokumentaci:  červenec 2021  

      Dílo bude provedeno nejpozději do:                                                                  31. 3. 2022 

Jednotlivé dílčí termíny: 

a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu do 14 dnů od podpisu smlouvy 

b) geodetické práce  30. 11. 2021 

c) biologický průzkum 30. 9. 2021 

d) návrh technického řešení na základě geodetického zaměření,  

stanovení záboru pozemků, odsouhlasení objednatelem 15. 12. 2021 

e) komplexní rozbor zeminy a sedimentu z koryta vodního toku dle platné legislativy pro zasypávání 

v režimu odpadů i vedlejšího produktu a pro uložení na zemědělskou půdu 

a údaje ČHMÚ 31. 12. 2021 

f) zpracování geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání  

(pro dělení pozemků) a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem 31. 3. 2021 

g) dopracování projektové dokumentace a její odevzdání k závěrečnému posouzení shody s požadavky 

objednatele (dokumentační komise) – předání 1 paré a 1x v el. podobě        15. 3. 2022 

h) termín předání a převzetí díla 31. 3. 2022 

 

 

Článek III. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1.1 se mění takto 

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1: 

- geodetické práce 17 000,00 Kč bez DPH 

- biologický průzkum 24 000,00 Kč bez DPH  

- komplexní rozbor zeminy 12 000,00 Kč bez DPH 

- údaje ČHMÚ 8 500,00 Kč bez DPH 

- geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem 39 200,00 Kč bez DPH  

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 

 

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě 

svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Ostravě dne:             V Ostravě dne:   

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………… 

                Ing. Alojz Riško                 Ing. Martin Vilč 

ředitel Oblastního ředitelství severní Morava                                     předseda představenstva  

  Lesy České republiky, s.p.                                                            DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.                                                       

 




