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DODATEK Č.10 
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 02/2020 ZE DNE 17.3.2020  
 

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů, mezi následujícími smluvními stranami  

 

 

Objednatel: 

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 
se sídlem: Klatovská třída 1615/109, 301 00 Plzeň 
IČO: 69457425 
DIČ: CZ69457425 
zastoupený: Ing. Jarmila Konopová, ředitel 
bankovní spojení: ČNB 68130311/0710 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel: 

MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. 
se sídlem: Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař 
IČO: 26385759 
DIČ: CZ26385759 
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského/Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196901 
zastoupený: Michal Fictum, jednatel 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 213005219/0300 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: 

dále jen „zhotovitel“ 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na základě 

výsledku zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Energeticky 

úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“, zadávané v otevřeném řízení. 

1.2. Zhotovitel zdůvodňuje úpravu ceny za dílo následovně v dílčích bodech: 

- Odpočty N – SPŠŠ Klatovská – záměna provedení omítek soklů 

- Přípočty N – SPŠŠ Klatovská – záměna provedení omítek soklů 

- Odpočty N – SPŠŠ Klatovská – záměna provedení komunikační lávky v prostoru půdy  

- Přípočty N – SPŠŠ Klatovská – záměna provedení komunikační lávky v prostoru půdy 
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- Přípočty - Z – SPŠS Klatovská – zateplení atikové římsy a podezdívky pozednice 

- Přípočty – Z – SPŠ strojní Plzeň – doplnění tepelné izolace v půdním prostoru 

- Odpočty – N - SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů  

- Přípočty – Z - SPŠS Klatovská – záměna provedení omítek soklů 

- Přípočty – N - SPŠS Klatovská- likvidace degradované izolace v prostoru nad podhledem  

- Přípočty – Z- SPŠ strojní Plzeň – zazdívka oken v důsledku zateplení ploché střechy 

- Odpočty – Z- SPŠS Klatovská – Záměna RS parapetů dle skutečnosti NB 

- Přípočty – Z - SPŠS Klatovská – Záměna RS parapetů dle skutečnosti NB 

- Odpočty – Z – SPŠS Klatovská – Záměna typu foukané izolace 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Vzhledem k doposud projednávaným změnám a úpravám dokumentace se tímto dodatkem mění 

odst. 4.1. čl. 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY následovně:   

„4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí 132.624.043,61 Kč 

(slovy: jedno sto třicet dva milionů šest set dvacet čtyři tisíc čtyřicet tři korun šedesát jedna haléřů 

českých). 

         DPH 21% činí 27.851.049,16 Kč 

(slovy: dvacet sedm milionů osm set padesát jeden tisíc čtyřicet devět korun a šestnáct haléřů 

českých). 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 160.475.092,77 Kč 

(slovy: jedno sto šedesát milionů čtyři sta sedmdesát pět tisíc devadesát dva korun a sedmdesát 

sedm haléřů českých).“   

 

3. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

3.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

3.2.  Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí 

objednatel. 

3.3.  Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

3.4.  Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na 

důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy. 



 

Stránka 3 z 3 

 

Přílohy:  

- Změnový list č. 4b 

 

V Plzni                                                                        V Plzni  

 

 

 

 

________________________________                                 _________________________________ 

Ing. Jarmila Konopová, ředitel                                                   Michal Fictum, jednatel 

Střední průmyslová škola strojnická a Střední                         MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o. 

odborná škola profesora Švejcara, Plzeň                                   

                                                                                                           

za objednatele                                                                                za zhotovitele 
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