
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 01/BOS/-KQM/2020 Datum předložení: 13.7.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II-FIRESTAa.s.

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: Zhotovitel, Společnost „Kanalizace Brno ll“

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA 
ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

číslo a název SO: SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ
Stavba / objekt / úsek:

DSO IV.06.4AN

Specifikace změny: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE - VĚTŠÍ MOCNOST ŽIVIČNÉ VRSTVY PROTI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. UVAŽOVÁNO 100 MM, SKUTEČNOST 250MM

Zdůvodnění změny: Skutečná tloušťka asfaltových vrstev na ulici Hoštická neodpovídá 
stavu uvedeném v rozpočtu stavby. Místo uvažovaných 10 cm se na stavbě nachází asfaltové 
souvrství o mocnosti 25 cm. Naopak je to v případě položky ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH 
PLOCH S CEM POJIVÉM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE, tato 
vrstva se konstrukci vozovky nenachází (méněpráce)

Navýšení

Vícepráce 

Méněpráce 

Dopad do ceny

708 528,67 

- 178 165,60 

530 363,07

Finanční dopad změny:

Změna ceny po schválení: 530 363,07 Kč

Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Viz příloha č.3

Vyjádření PIU:
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1. Neobsazeno
2. Položkový rozpočet, záznamy z měření, geodetické zaměření 
měřičských bodů (situace, technická zpráva), fotodokumentace, 
záznam z měření celkové plochy odstraňované komunikace včetně 
situačních výkresů
3. Stanovisko projektanta
4. Neobsazeno
5. Neobsazeno
6. Zápis ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu změny
7. Neobsazeno

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

i n
n m
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji / neschvaluji xx)

i i
V

Ji

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:
1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Ušeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.4AN

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotko vč.pol. položky celkem
á

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE 
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujicim 
textu k položce).______________________________________________________________

10 2017_OTSKP-SPK 113728.a 218,952M3 2 586,00 566 209,87

(5018.3)*0.25=1254,575 [A]
odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3 
-127,466m3 =- 624,133 [B]
odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=- 
265,519
Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost
145,971 [D] smlouva
rozdíl 364,923-145,971=218,952
Zemní práče 
Ostatní

1 566 209,87
OST

I 212017 OTSKP-SPK 1014111 ROŤ IPOPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO [INERTNÍ ODPAD) -17 03 02 - Asfalt 1M3 218,9521 650,001 142 318,801

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
OstatníOST 142 318,80

Celkem 708 528,67



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MC BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE HOŠTICKÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.06 
DSO IV.06.4AN

CENAPoř. cenová
soustava

Kód Varianta
položky

Počet
jednotek

Název položky jednotka jednotkov
č.pol. položky celkem

á
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTI UCHAZEČE 
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedeni vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahováni a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)___

11 2017_OTSKP-SPK 123738.a M3 142,319 540,20 - 76 880,72

(5018.3)*0.25=1254,575 [A]
odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3 
-127,466m3=- 624,133 [B]
odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=- 
265,519
Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost 
145,971 [D] smlouva
rozdíl 364,923-145,971 =218,952*0,65=142,319

í



S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE 
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- 46 546,88- 76,633 607,40M32017_OTS KP-S PK 123838.a12

(5018.3)*0.25=1254,575 [A]
odpočet z kanalizací a vodovodů (splašková + dešťová + vodovod): -219,718 m3-276,949 m3 
-127,466m3 =-624,133 [B]
odpočet z přípojek (splašková + dešťová + vodovod): -123,01 -62,108m3- 80,401 m3=- 
265,519
Celkem: A+B+C=364,923 [D] skutečnost 
145,971 [D] smlouva
rozdíl 364,923-145,971 =218,952*0,35=142,319
Zemní práce - 123 427,601

OstatníOST

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) -17 05 04 - Zemina a kamení
ostatní
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce.

250,00 - 54 738,00M3 218,9524 2017.OTSKP-SPK 014121R04

Ostatní

Celkem

- 54 738,00OST

- 178 165,60



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno 11.“- vedoucí společník OHL ZS, a.s.; společník I - 
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

Název objektu: DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období: 1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření: 15.4 2020

Popis důvodu měření: Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve
stavebním deníku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022 č 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří 6.2322

'Popis způsobu provedených měření, (náčrtek): ~ '

měření v bodě 6 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvalovaný itav umíraný stav

§ ilvttná vrstva

R živičná vrstva
2 vrstva s cementovým pojívám

R kamenivo nesrmelené s kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu. Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.6.

Číslo položkyP.6. Název položky MJ Množství

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTI UCHAZEČE

7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis:
Správcestavby

Datum: Podpis:
Zhotovitel



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech) 

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Bmo

Společnost „Kanalizace Brno ll.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měřeni: 15.4 2020

Popis důvodu měření: Měřeni položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve
stavebním deníku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr- Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č.
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měřeni, (náčrtek):

měřeni v bodě 5 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zaměřeny stav

| Svitná vrstva

8 živičná vrstva
R vrstva s cementovým pojivém

-

8 Ekamenivo nestmelené kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ... 1.22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měřeni jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.5

číslo položkyp.e. Název položky MJ Množství

FRÉZOVANÍ z pe v n ě n ý c h  pl o c h  a s f a l t o v ý c h  s  o d v o z e m  d o  
v z d á l e n o s t i d l e  mo ž n o s t i u c h a z e č e

7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis:
-£5-ty. 'Loti Spravce stavby

Datum:
/\S. V.2a2o

Podpis:
Zhotovitel



ZÁZNAM Z MĚŘEN
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno ll.“- vedoucí společník OHL ZS, a.s.; společník I - 
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Gamets - VRV

Název objektu: DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Sledované období: 1.3.2020-30.6.2020
Datum měření: 15.4 2020

Popis důvodu měření: Měření položky 6. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve
stavebním deníku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr- Ocelové měřítko PREISSER ev. 6. 19092205. identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 4 dle geodetického zaměření měňčských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zamířený stav

§ ilvtíné vrstva

8 llviíná vrstva3 vrstva t cementovým pojivém

s skamenivo nestmelené kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu .Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.4

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství

FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum:

fF- V- tDtO
Podpis:

Správce stavby

Datum:
/f$ 4. fo2o Zhotovitel

Podpis:



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech) 

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutám! město Bmo

Společnost „Kanalizace Brno II."- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Gamets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020 - 30.6.2020
Datum měření: 15.4 2020

Popis důvodu měření: Měřeni položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve 
stavebním deniku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr-Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č. 
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měřeni v bodě 2 dle geodetického zaměření měfičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný stav zamífený stav

i živičná vrstva
S živičná vrstva

S vrstva s cementovým pojivém

S §Umem*o neumeleme iemenivo ne j tmelen

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.2,3

číslo položkyp.e. Název položky MJ Množství

FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTI UCHAZEČE

7 113728.a M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum:

'i5 H-tPlP'Správce stavfc>y
Podpis:

Datum: Podpis:
^r. 4, Zhotovitel



ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Sekce: Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
Objednatel: Statutám! město Bmo

Společnost „Kanalizace Bmo 11.“- vedouc! společník OHL 2S, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZa.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

DSO IV.06.1Z ULICE HOŠTICKÁ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - ZPŮSOBILÉ VÝDAJENázev objektu:

Sledované období: 1.3.2020 - 30.6.2020

Datum měření: 15.4 2020

Popis důvodu měření: Měření položky č. 7 Bylo provedeno na základě výzvy SpSt ze dne 31.3.2020 Uvedené ve
stavebním deníku.

Použité měřidlo,
certifikace

stáčecí metr - Ocelové měřítko PREISSER ev. č. 19092205, identifikační číslo 41022, č.
KL P14494/2019
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek):

měření v bodě 1 dle geodetického zaměření měřičských bodů ze dne 15.4.2020 (viz příloha)

uvažovaný (tav zamířený stav

I ilvttná vrstva

S JlviČné vrstvaR vrstva s cementovým pojivém

g Skamenivo nestmelené kamenivo nestmelené

FRÉZOVÁNÍ... 1,22*0,25=0,305

Množství položky záznamu je vztaženo na 1 bm rýhy šířky 1,22 m. celkové množství změny je vyčísleno v 
rozpočtové části změnového listu.Výsledky měření jsou vztaženy na všechny stavební objekty ulice Hoštická. 
Fotodokumentace viz foto č.1

Číslo položkyP.6. Název položky MJ Množství

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTI UCHAZEČE

7 113728.S M3 0,305

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpis:
t Správce stavby

Datum: Podpis:
Zhotovitel4r. 4.
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ADIT1S s.r.o.
Rokytová 2667/20,615 00 Brno 

geodetické práce, GIS 
projekce a služby v oblasti elektro 

věcná břemena ©

Název stavby:

Brno MČ Bosonohy lilo IV etapa dostavba oddílného kanalizačního 

systému, stávající asfalt ul. Hoštická

Výškový systém: Zok. č. zhotovitele:
Obsoh:

Zaměření skutečného stavu _ _ ___

Zhotovitel:

ADITIS s.r.o., Rokytovo 2667/20,615 00 Brno____
Objednatel:

Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákovo 1000/60, 619 00 Brno

200514
měřítko:Souřad. systém:

S-JTSK 1=1000

jatum zprocování:

09.06. 2020

Číslo výkresu:Formát:Kat. území:

A3 1Bosonohy



ADITIS AD1TIS s.r.o.

R< - ra >667/20 
615 00 Brno, Czech Republic 

. ' 821.1 '- CZ 0821

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Geodetická část

Zhotovitel:
ADITIS s.r.o. 
Rokytová 2667/20 
615 00 Brno

Objednatel:
Přemysl Veselý stavební a inženýrská 
činnost s.r.o.
Pražákova 1000/60 
619 00 Brno

Zakázkové číslo zhotovitele: 200514 

Název akce: Brno MČ Bosonohy III a IV etapa dostavba 

oddílného kanalizačního systému, stávající asfalt ul. Hoštická 
Zaměření skutečného stavuObsah:

Lokalita:
Katastrální území: 
Okres:
Souřadnicový systém: 
Výškový systém: 
Přístroje a pomůcky: 
Zaměření provedl: 
Datum měření:

Bosonohy
Bosonohy
Brno-město
S-JTSK
Bpv

(Trimble S5), GNSS (Trimble R2)

15. 04. 2020

I. Polní práce
1. Předmět měření, rozsah, účel a popis zájmového území:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaměření zadaných míst, kde 
byla měřena tloušťka stávajícího asfaltu.

2. Použité podklady:
Polohopis areálu, dodaný výkres: Trasy_300_BOSONOHY.dwg

3. Zaměření obsahu díla:
Zaměření vyznačených míst bylo provedeno GNSS (RTK) metodou v souřadnicovém 

systému S-JTSK.
Předmětem geodetického měření byly vyznačené body od stavbyvedoucího p. Kaluse. 
Přesnost měření je charakterizována střední souřadnicovou chybou ±0,14m na 

zpevněných plochách.
Polně - měřické práce byly prováděny 15. 04. 2020.

II. Kancelářské práce

Do výpočtu byly zavedeny korekce z kartografického zkreslení a z nadmořské výšky. 
Digitální zpracování zakázky bylo provedeno grafickým programem MICROSTATION 
PowerDraft V8i v měřítku 1:500 s výstupem ve tvaru *.dgn s převodem do tvaru *.dwg.

1



Dl. Závěr

Dodací a kvalitativní podmínky jsou v souladu s platnými předpisy pro geodetické 
a kartografické výkony, stanovené vyhláškou ČÚZK č. 31/95 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 200/94 Sb. o zeměměřictví, a svými náležitostmi a přesností odpovídá podmínkám 
dohodnutým s objednatelem. Mezní odchylky, stanovené pro jednotlivé úkony, nebyly 
překročeny.

IV. Měřický elaborát obsahuje

1) Technickou zprávu se seznamem souřadnic podrobných bodů
2) Výkres situace v M 1:1000

Seznam souřadnic podrobných bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK

Podrobné body 
Y[m]

1 604326.85 1162272.86
2 604286.58 1162326.65
4 604563.26 1162157.32
5 604337.27 1162267.71
6 604391.09 1162240.60

X [mč.b.

Vypracoval: 
Datum zpracování:



Foto č.l - před objektem Hoštická, č.p. 31, bod 1 dle situace zaměření
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Foto č.2 - před objektem Hoštická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření
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Foto č.3 - před objektem Hoštická, č.p. 25, bod 2 dle situace zaměření, detail
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Foto č.4 - před objektem Hoštická, č.p. 40, bod 4 dle situace zaměření
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Foto č.5 - před objektem Hoštická, č.p. 2, bod 5 dle situace zaměření
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Foto č.6 - před objektem Hoštická, č.p. 40, bod 6 dle situace zaměření
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ZÁZNAM Z MĚŘENÍ
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)Sekce:

Objednatel: Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno II.vedoucí společník OHL ZS, a.s.; společník I -
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s. __________________________

Sdružení Garnets - VRV

Zhotovitel:

Správce stavby:

Název objektu: DSO IV.06.4AN KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 
1.7.2020-27.7.2020 ~~ ' ~Sledované období:

Datum měření: 27.07.2020

Popis důvodu měření: dodatečné měření celkové plochy položky 6. 10 Bylo provedeno na základě požadavku 
SpSt ze dne 24.7.2020

Použité měřidlo, certifikace ocelové pásmo BMI 30 m, identifikační číslo DtM KM-0459 výrobní číslo KL-4907 č
KL P08720/2018
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č.2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek): 

měření v bodech dle grafických příloh

FRÉZOVÁNÍ - zaměření celkové plochy odstraňované živičné komunikace

Číslo položkyP.č. Název položky MJ Množství
rKtZUVAm zrtVNfcNYCH PLOCH ASI-AL1UVYCH S UUVUZtM LJQ
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE_________________________

zaměření celkové plochy

10 113728-a M2 5 022,06

šířka odstraňované živ. komunikace
Plocha (zaokrouhleno na 

2 desetinná místa)
staničení délka zacatek

úseku
konec
úseku

průměrná
šířka

0 57,5 57,5 6,4 6,75 6,575 378,06
57,5 75 17,5 6,75 8,5 7,625 133,44
75 108 33 8,5 8,5 8,5 280,50
108 120 12 8,5 8,5 8,5 102,00
120 165 45 10 9,1 9,55 429,75
165 175 10 9,1 6,8 7,95 79,50
175 260 85 6,8 6,5 6,65 565,25

422,50
260 325 65 6,5 6,5 6,5
325 375 50 6,5 6,5 6,5 325,00
375 425 50 6,5 6,6 6,55 327,50
425 475 50 6,6 6,8 6,7 335,00
475 550 75 6,8 7,1 6,95 521,25
550 625 75 7,1 7,35 7,225 541,88
625 650 25 7,35 7,5 7,425 185,63
650 652,4 2,4 7,5 16,5 12 28,80

652,4 659,4 7 16,5 16,5 16,5 115,50
0

0 6,5 6,5 4,5 4,5 4,5 29,25
0 13,5 13,5 7,5 7,5 7,5 101,25
0 10 10 6 6 6 60,00
0 10 10 10 0 5 50,00
0 4 4 4 1 2,5 10,00

celkem
5 022,06

Přílohy: situace 1-5

detaily 1-3

Změřeno a ověřeno:

Datum:
i 7 7 LV 20 Správce stavby

Datum:
Zhotoviteli?.7.1010
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valbeki

Statutární město Brno
Magistrát města Brna, odbor investiční,
Kounicova 67
Brno
601 67

Akce: „BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO 
SYSTÉMU, SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ"

Věc: Vyjádření projektanta stavby ke změnovému listu č.. 01/BOS/-VH/2020

Vážení,
ve výše uvedené věci Vám sdělujeme následující: jako projektant stavby souhlasíme se 
změnovým listem č. č. 01/BOS/-VH/2020, který řeší větší mocnost živičné vrstvy proti 
projektové dokumentaci a naopak chybějící podkladní vrstvu zpevněnou cementovým pojivém, 
která se v reále v komunikaci nevyskytuje.
I když v jednom z vrtů, provedených v rámci geologického průzkumu na ul. Hoštická, byla 
zastižena tloušťka asfaltu 300mm, přesto jsme v PD uvažovali mocnost 100mm dle obvyklých 
standardů, které jsou v těchto případech na místních komunikacích u obrusné vrstvy 100 mm. 
Zastiženou tloušťku v průzkumu jsme považovali za lokální anomálii vzhledem k neexistenci 
podkladní vrstvy vozovky. Tloušťka 250 mm je velmi nestandartní.

S pozdravem

Valbek, spol. s r.o, • středisko Ústí nad Labem • Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem * IČ: 48266230, DlC: CZ48266230 
Bankovní spojení - Raiffeisen Bank, a s., č. ú.: 3395870257/5500 • Obchodní rejstřík - Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
tel./fax: +420 475 531 077, +420 475 534 112, +420 475 530 988 • e-mail: info,usti@valbek.cz • www.valbek.cz

mailto:usti@valbek.cz
http://www.valbek.cz
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