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Dodatek č.1 
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

CES22 7 9 / 2 1/JAZ*.
CES..................................
ČÍSLO STAVBY LN 049 032

Číslo Příkazníka: 10600_02

uzavřené dle Hlavy II. Díl 5. Oddíl 1S 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník, v
platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 41550
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Matzek, ředitel IO 
Zástupce pro věci technické:. ​....... ​.......​....... 
IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 41550 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ 
Zástupce pro věci technické: ..........​.......... 
Autorský dozor: ......​........​............. 
Koordinátor BOZP:
IČ: 49099451 
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100 
Předmětem dodatku je  změna času plnění.

II. Předmět plnění: Beze změny

„LN 049 032, Peruc, ČOV -  intenzifikace“

III. Čas plnění: Mění se

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

3.4 Plněni nad rámec saz. Unika (práce 
koordinátora BOZP)

3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení 
do DM)

3.6 Práce spojené s autorským dozorem 

3.7. Závěrečné vyhodnocení stavby

Výk. fáze
IČ

Termín

6 .....​..................

7 .....​................

BOZP . . . .

DM ......​...........​. . ..

AD ..... ​................

zvs .....​................

1



IV. Odměna Příkazníka: Mění se

4.2 Odměna Příkazníka za IČ se po rozšíření o ZVS.​. . . ​. . . . . .. ​. .. ... ​......... ​. . ​. . . . . . ​. . . . . ... ​..... ​.... 
​......​....... ​.....​........​.........

V. Financování a placení: Mění se

5.1 úplata dle bodu 3.2

5.2 úplata dle bodu 3.3

5.3 úplata dle bodu 3.4

5.4 úplata dle bodu 3.5

5.5 úplata dle bodu 3.6

65.6 Úplata dle bodu 3.7 

Celkem

Výkonová fáze IČ cena

6 ..... ​...................​.....​........ 
​..... ​...................​.....​........

7 .....​........

BOZP

DM .....​........

AD
..... ​...................​.....​........ 
​..... ​...................​.....​........ 
​.....​.................​.....​........

ZVS ...​........

......​.......

Body VI. —X. Beze změny

XI. Závěrečná ustanovení:
11.7 Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. 

Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: 2 6 - 11-  2021 V Teplicích dne: 2 3 - 11-  2021

Příkazce Příkazník

.....................​....................​..................​.....
.......​.....​..............​...................​........ 

​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . .

...... ​..........​.............​..........​... 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

......................​.................​. . ​...................​. .... 
​. ..... ​. . . . ​..............​.................. ​....... 
​. . . . . ​................ ​........ ​.....................

Ing. Martin Opactó, ředitel IPČ 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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