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DOHODA

O PODMÍNKÁCH ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

(dále jen ,,Dohoda“)

číslo Dohody Objednatele: 6J-OM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění (dále jen „Zákon o státní památkové péči“), a podle § 1746 odst. 2

a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník14),
mezi těmito stranami:

Statutární město Brno

IČO: 449 92 785,
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno,
zastoupeno

(dále jen „Objednatel11)

a

Společnost podle § 2716 Občanského zákoníku s názvem „Kanalizace Brno II.“, jednající těmito společníky:

OHL ŽS, a.s. (vedoucí společník)

IČO: 463 42 796,
se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno,

HOCHTIEF CZ a. s. (společník I)

IČO: 466 78 468,

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (společník II)

IČO: 253 17 628,
se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Bmo,

(dále jen „Společnost11)

a

Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce

IČO: 485 11 005,
se sídlem Kaloudova 1321/30, Husovice, 614 00 Bmo,

(dále jen „Zhotovitel11)

(Objednatel, Společnost a Zhotbvitel dále též jako „Strany11 nebo jednotlivě jako „Strana11)
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1. Úvodní ustanovení
Objednatel uzavřel se Společností smlouvu o dílo ze dne 15. 10. 2019 pro stavební záměr dostavba 

kanalizace v Brně II(dále jen „Smlouva o dílo“).

1 2 Z článku 4.24 Zvláštních podmínek ke Smlouvě o dílo vyplývá, že Společnost je povinna oznámit 
stavební záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky v souladu s § 20 odst. 2 Zakona 
o státní památkové péči s tím, že bude-li Archeologickým ústavem vyhodnoceno že je nutné na uzenu 
dotčeném stavebním záměrem provést záchranný archeologický výzkum (dále jen „ZAv ), je 
Společnost povinna zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu.

1 3. Obiednatel obdržel od Zhotovitele předběžnou kalkulaci nákladů na provedení II. a EL etapy ZAV
5 Sekcí stavebního záměru realizovaného podle Smlouvy o duo Společnosti
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(dákjen^,Předběžná kalkulace“). Předběžná kalkulace tvoří přílohu č. 1 této Dohody.

2. Předmět Dohody
Předmětem této Dohody je úprava práv a povinností Stran v souvislosti s provedením ZAV. Zhotovitel 
se zavazuje provést pro Objednatele ZAV, který se skládá z následujících činností:

2.1

a) II. Etapa ZAV - terénní výzkum
Obsahem této etapy jsou vlastní terénní výzkumné práce prováděné Zhotovitelem spojene se 
záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a se získáváním relevantních 

Další činnosti Zhotovitele prováděné v rámci této etapy jsou uvedenyinformací o nich. 
v Předběžné kalkulaci.

b) III. Etapa ZAV - závěrečná zpráva
Obsahem této etapy je zpracování závěrečné zprávy zahrnující činnosti spojené se zpracováním 
výsledků II. Etapy ZAV, zejména půjde o práce laboratorní, konzervátorské, dokumentační, 
analytické apod. Další činnosti Zhotovitele prováděné v rámci této etapy j sou uvedeny v Predbezne

kalkulaci.
Závěrečná zpráva je potvrzením o provedení ZAV na území dotčeném stavebním záměrem. 
Zhotovitel předá Objednateli závěrečnou zprávu v tištěné podobě v poctu 6 vyhotoveni, a to v sídle 

Objednatele a oproti podpisu předávacího protokolu připraveného Zhotovitelem.

Zhotovitel provede pro Objednatele II. Etapu ZAV a III. Etapu ZAV na území dotčeném stavebním 
záměrem, a to zvlášť pro každou z následujících 5 Sekci stavebmho záměru (dále také jako „Vetve 

stavebního záměru“):
a) Sekce ě. 1 - Brno, MČ Bosonohy - III. a IV. etapa Dostavba oddílného kanalizačního systému

V rámci Větve č. 1 stavebního záměru se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění podle této Dohody 

ve vztahu k těmto pozemkům: viz příloha č. 2.

b) Sekce č. 2 - Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba 

kanalizační sítě, komunikace
V rámci Větve č. 2 stavebního záměru se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění podle této Dohody 

ve vztahu k těmto pozemkům: viz příloha č. 2.

c) Sekce č. 3 - Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická - komumkace

V rámci Větve č. 3 stavebního záměru se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění podle této Dohody 

ve vztahu k těmto pozemkům: viz příloha č. 2.

d) Sekce č. 4 - Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě

V rámci Větve č. 4 stavebního záměru se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění podle této Dohody 

ve vztahu k těmto pozemkům: viz příloha č. 2.

e) Sekce č. 5 - Brno, MČ Tuřany - odkanalizování Dvorská

2.2
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V rámci Větve č. 5 stavebního záměru se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění podle této Dohody 
ve vztahu k těmto pozemkům: viz příloha č. 2

2.3 Za podmínek této Dohody se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za plnění poskytnuté 
Zhotovitelem na základě této Dohody.

3. Doba plnění

3.1 Společnost je povinna oznámit Zhotoviteli zahájení stavebních prací ve vztahu ke každé Větvi 
stavebního záměru alespoň 3 pracovní dny před jejich zahájením. Obdobným způsobem se Společnost 
zavazuje oznamovat Zhotoviteli přerušení či obnovení stavebních prací ohledně stavebního záměru.

3.2 Zhotovitel předpokládá termín ukončení II. Etapy ZAV u Sekce č. 1 za 48 měsíců, u Sekce č. 2 za 
18 měsíců, u Sekce č. 3 za 12 měsíců, u Sekce č. 4 za 22 měsíců a u Sekce č. 5 za 16 měsíců, to vše při 
pozitivním archeologickém nálezu od zahájení terénních prací v rámci příslušné Větve. Strany se 
dohodly, že konečný termín ukončení II. Etapy ZAV ve vztahu ke každé Sekci stavebního záměru bude 
Zhotovitelem určen jako závazný až na základě zjištěného výskytu archeologických nálezů.

3.3 Zhotovitel se ve vztahu ke každé Sekci stavebního záměm v rámci III. Etapy ZAV zavazuje zpracovat 
a předat Objednateli závěrečnou zprávu, a to do 6 měsíců od ukončení II. Etapy ZAV ohledně příslušné 
Sekce stavebního záměru.

3.4 Strany konstatují, že doby trvání II. Etapy ZAV a III. Etapy ZAV byly stanoveny jako orientační na 
základě odborné rešerše provedené Zhotovitelem. V případě mimořádných archeologických nálezů, 
které Zhotovitelem nebyly předvídatelné ani při vynaložení řádné péče, mohou být doby trvání II. Etapy 
ZAV a/nebo III. Etapy ZAV ve vztahu k jakékoliv Sekci stavebního záměru přiměřeně prodlouženy 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. O návrhu na prodloužení se Zhotovitel zavazuje informovat 
Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a 
návrh tohoto prodloužení řádně odůvodní.

3.5 Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost Objednatele nebo Společnosti písemné potvrzení o provedení II. 
Etapy ZAV ve vztahu kjakékoliv Sekci stavebního záměru, pokud na příslušném území nebudou 
probíhat stavební práce způsobilé narušit či poškodit archeologické nálezy. Toto potvrzení lze vydat 
i pro část Sekce.

4. Cena a platební podmínky

4.1 Strany se dohodly, že plnění poskytované Zhotovitelem Objednateli v rámci II. Etapy ZAV pro každou 
Sekci stavebního záměru bude ohodnoceno hodinovou sazbou za příslušnou profesi takto:

Profese Hodinová sazba

Archeolog (VŠ) 450,- Kč/hod. bez DPH

SŠ pracovník (geodet, asistent, dokumentátor, aj.) 330,- Kč/hod. bez DPH

Dělník 220,- Kč/hod. bez DPH

Předpokládaný počet hodin práce jednotlivých profesí a předpokládané náklady na jejich práci jsou pro 
jednotlivé Sekce stavebního záměm v rámci II. Etapy ZAV uvedeny v Předběžné kalkulaci.

4.2 Strany se dohodly, že za plnění poskytované Zhotovitelem Objednateli v rámci III. Etapy ZAV náleží 
Zhotoviteli pro každou Větev stavebního záměm 50 % z odměny, která náleží Zhotoviteli pro každou 
Sekci stavebního záměm v rámci II. Etapy ZAV.

4.3 Ke dni uzavření této Dohody Strany předpokládají, že za plnění poskytované Zhotovitelem Objednateli 
bude Zhotoviteli náležet odrhěna ve výši 1 899 960,- Kč bez DPH. Rozpad této odměny je podrobně 
uveden v Předběžné kalkulaci.
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4.4 Strany se dohodly, že Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli veškeré prokázané náklady ZAV, jsou- 
li vynaloženy účelně. V případě mimořádných archeologických nálezů, které nebyly Zhotovitelem 
předvídatelné ani při vynaložení řádné péče, mohou být předpokládané náklady na jednotlivé profese 
uvedené v Předběžné kalkulaci přiměřeně navýšeny dohodou Objednatele a Zhotovitele postupem dle 
odst. 9.2 této Dohody. O navýšení nákladů se Zhotovitel zavazuje informovat Objednatele bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodech, které toto navýšení vyvolaly, nejpozději však 
s návrhem na prodloužení doby trvání II. Etapy ZAV a/nebo III. Etapy ZAV, a toto navýšení řádně 

odůvodní.

4.5 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli odměnu za plnění poskytované podle této Smlouvy, a to na 
základě faktur vystavených Zhotovitelem, které musí obsahovat náležitosti a údaje podle právních 
předpisů. K fakturované částce bude připočtena DPH v zákonné výši. Fakturace proběhne v termínech:

a) po ukončení termínu II. Etapy ZAV ohledně každé Sekce stavebního záměru a

b) po předání závěrečné zprávy v rámci III. Etapy ZAV ohledně každé Sekce stavebního záměru.

Přílohou faktury vystavené Zhotovitelem ohledně II. Etapy ZAV musí být přehled nákladů účelně 
vynaložených Zhotovitelem na poskytnutí plnění fakturovaného Objednateli, stavební deník a soupis 
hodin. V případě, že II. Etapa ZAV ohledně jakékoliv Sekce bude probíhat déle než 1 měsíc, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat plnění poskytnuté Objednateli i v jejím průběhu, a to v termínech 
upřesněných s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturaci v takovém případě 
oznámí Zhotovitel Objednateli předem.

4.6 Fakturu vystavenou za podmínek podle této Dohody a s náležitostmi stanovenými právními předpisy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů od jejího vystavení.

4.7 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy podle této Dohody nebo náležitosti uvedené 
ve faktuře či jejích přílohách budou nesprávné, nepřesné či neúplné, je Objednatel oprávněn takovou 
fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění, a částku podle takové faktury neuhradit. Zhotovitel je 
povinen Objednatelem vrácenou fakturu opravit či doplnit tak, aby splňovala náležitosti faktury podle 
této Dohody, a takto opravenou či doplněnou fakturu odeslat zpět Objednateli k uhrazení. Dnem 
doručení řádně opravené či doplněné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti podle předchozího 

odstavce.

5. Způsob poskytování plnění

5.1. Zhotovitel je povinen při poskytování plnění podle této Dohody postupovat v souladu správními 
předpisy, zásadami ochrany archeologického dědictví a standardy provádění archeologického výzkumu. 
Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí stavebního záměru a dodržovat 
předpisy BOZP, a to včetně pokynů Společnosti k pohybu na staveništi.

5.2. Zhotovitel je povinen od zahájení II. Etapy ZAV vést stavební deník, ve kterém bude zaznamenávat 
skutečnosti významné z hlediska provádění ZAV, jako zahájení a ukončení II. Etapy ZAV ohledně 
každé Sekce stavebního záměru, evidence pracovníků Zhotovitele na staveništi apod. Společnost je do 
stavebního deníku oprávněna nahlížet.

5.3. Společnost se ve Smlouvě o dílo zavázala zajistit provedení ZAV, a proto je povinna

a) zajistit Zhotoviteli vstup na staveniště a umožnit mu provedení ZAV,

b) v případě potřeby určit Zhotoviteli místo k umístnění mobilní buňky či jiného zařízení v prostoru 

staveniště,

c) poskytnout Zhotoviteli na náklady Obj ednatele stavební mechanizaci nebo jiné pracovní prostředky 
odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, zpětné zahrnutí zkoumané plochy, dočištění a

úpravu po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV,

d) učinit veškerá opatření nezbytná k zamezení vstupu cizích osob na plochu ZAV po celou dobu jeho 
provádění,

na
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e) bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli veškeré změny v realizaci stavebního záměru 
relevantní pro provedení ZAV, zejména změny v harmonogramu stavebního záměru nebo v 
rozsahu stavebního záměru a

f) poskytnout Zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění ZAV 
s tím, že Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou na inženýrských sítích při provádění ZAV, 
pokud postupoval na základě nesprávných či neúplných informací poskytnutých Společností.

Za účelem řádného splnění této Dohody se Strany zavazují spolupracovat a poskytovat si nezbytně 
nutnou součinnost.

6. Sankce a smluvní pokuty

6.1. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou peněžité částky podle této Dohody, zavazuje se uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

Pokud Zhotovitel poruší svůj závazek podle odstavce 3.3 této Dohody, zavazuje se uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z předpokládané odměny podle odst. 4.3 této Dohody, a to za každý i 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele k její 
úhradě.

6.3. Náhradu škody vzniklou Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou 
podle této Dohody lze uplatnit jen v rozsahu, ve kterém tato škoda převyšuje smluvní pokutu.

7. Ukončení Dohody

Vyjma případů, kdy právo odstoupit od této Dohody vyplývá z právních předpisů, je kterákoliv Strana 
oprávněna odstoupit od této Dohody také v případě, že druhá Strana poruší tuto Dohodu podstatným 
způsobem. Strany sjednaly, že tato Dohoda je porušena podstatným způsobem zejména tehdy, pokud

a) prodlení Zhotovitele oproti kterémukoliv termínu podle této Dohody je delší než 30 dnů,

b) dojde k poškození či ohrožení archeologického dědictví nebo znemožnění či podstatnému ztížení 
provedení ZAV ze strany Společnosti nebo Objednatele, nebo

c) prodlení Objednatele s úhradou faktury je delší než 30 dnů.

7.2 Odstoupení od této Dohody musí být písemné. Účinnost takového odstoupení nastává doručením 
odstoupení ostatním Stranám. Odstoupením od této Dohody zanikají v rozsahu jeho účinků práva 
a povinnosti Stran; Strany se v takovém případě vypořádají podle pravidel o bezdůvodném obohacení. 
Odstoupení od této Dohody nemá vliv na uplatnitelnost a vymahatelnost práv, která vznikla oprávněné 
Straně před odstoupením či v důsledku odstoupení.

8. Zveřejňování informací a osobní údaje

Zhotovitel a Společnost tímto berou na vědomí, že tato Dohoda bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen ,,ZRS“). Zhotovitel a Společnost 
berou dále na vědomí, že Objednatel je jako veřejný subjekt povinen poskytovat informace v souvislosti 
s touto Dohodou třetím osobám za podmínek stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

8.2 Pokud kterákoliv Strana v souvislosti s plněním této Dohody získá informace či údaje, které budou 
osobními údaji ve smyslu příslušných právních předpisů, je povinna přijmout taková technická 
a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu neoprávněných 
osob k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich 
jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Strany jsou oprávněny 
zpracovávat osobní údaje včetně jejich zvláštních kategorií pouze za účelem plnění této Dohody.

8.3 Strany v celém procesu ochrany osobních údajů postupují v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

5.4.
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními
předpisy a svými vnitřními předpisy, které agendu ochrany osobních údajů upravují.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv podle ZRS. Tuto Dohodu uveřejní v registru smluv podle předchozí věty Objednatel,
a to bez zbytečného odkladu od nabytí její platnosti. Uveřejnění Dohody v registru smluv oznámí
Objednatel neprodleně Zhotoviteli a Společnosti.

9.2. Nevyplývá-li z této Dohody jinak, může být tato Dohoda zrušena či měněna pouze písemně formou
vzestupně číslovaných dodatků. Strany tímto vylučují závaznost právních jednání podle předchozí věty
provedených jinak než písemně.

9.3. Bude-li ujednání obsažené v této Dohodě podle příslušných právních předpisů neplatné či
nevymahatelné u orgánů veřejné moci, zavazují se Strany formou písemné dohody o změně této Dohody
nahradit takové ujednání ujednáním novým, které bude platné a vymahatelné. Strany se zavazují uzavřít
dohodu o změně ve smyslu předchozí věty nejpozději do 1 měsíce od doručení výzvy kterékoliv druhé
Straně.

9.4. Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha č. 1 - Předběžná kalkulace nákladů a příloha č. 2 -
Specifikace dotčených pozemků v rámci jednotlivých Sekcí.

Doložka

Tato dohoda byla schválena Radou města Brna ne její schůzi č. R8/^dne . f:
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