
Č Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová
    (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11    0,00 -14 303,10 -14 303,10 0,00
1 112101221R00 kus -4,00 190,05 0,00 -760,20 -760,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

-4 -4,00
2 112101222R00 kus -1,00 243,60 0,00 -243,60 -243,60 0,00 0,00 RTS I / 2021

-1 -1,00
3 112101223R00 kus -1,00 590,10 0,00 -590,10 -590,10 0,00 0,00 RTS I / 2021

-1 -1,00
4 111212131R00 m2 -18,00 344,40 0,00 -6 199,20 -6 199,20 0,00 0,00 RTS I / 2021

-18 -18,00
5 111251111R00 m3 -5,00 1 302,00 0,00 -6 510,00 -6 510,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

-5 -5,00
735    -13 400,00 -6 061,58 -19 461,58 -0,03

6 735159220R00 kus -4,00 1 500,00 0,00 -6 000,00 -6 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
-4 -4,00

7 48452949 kus -2,00 3 250,00 -6 500,00 0,00 -6 500,00 0,01 -0,01 RTS I / 2021
-2 -2,00

8 484529843 kus -2,00 3 450,00 -6 900,00 0,00 -6 900,00 0,01 -0,02 RTS I / 2021
-2 -2,00

9 998735201R00 % -0,06 1 000,00 0,00 -61,58 -61,58 0,00 0,00 RTS I / 2021
-0,06158 -0,06

784    -385,80 -835,44 -1 221,24 -0,01
10 784011222R00 m2 -20,00 4,97 0,00 -99,40 -99,40 0,00 0,00 RTS I / 2021

-10 učebna biologie -10,00
-10 učebna fyziky -10,00

11 784011211RT1 m -4,00 7,04 0,00 -28,16 -28,16 0,00 0,00 RTS I / 2021
-2 biologie -2,00
-2 fyzika -2,00

12 784181201R00 m2 -12,00 16,50 -129,36 -68,64 -198,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
-8 biologie -8,00
-4 fyzika -4,00

13 784236112R00 m2 -12,00 66,10 -153,96 -639,24 -793,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
-8 biologie -8,00
-4 fyzika -4,00

14 28329093 m2 -24,40 4,20 -102,48 0,00 -102,48 0,00 0,00 RTS I / 2021
-12,2 -12,20
-12,2 -12,20

-34 985,92
Poznámka:

Penetrace podkladu místnost do 5m,1x

Malba Interiér bílá, bez penetrace, 2 x

Fólie stavební zakrývací tl. 0,07 mm

Celkem:

Těleso otopné desk.. pol.16

Těleso otopné desk.pol.17

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m

Malby
Zakrytí podlah

Olepování vnitřních ploch

Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5

Kácení stromů jehličnatých průměru 40 cm, svah 1:5

Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5

Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm

Otopná t ělesa
Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm

Zkrácený popis Náklady (K č) Hmotnost (t)
Rozměry
Přípravné a p řidružené práce
Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5

JKSO:  Zpracováno dne: 28.07.2021 Zpracoval: Bc. Tomáš Baloun, Tepis s.r.o

Lokalita: Český Krumlov Konec výstavby: 25.08.2021 Zhotovitel: PARECO s.r.o.

Druh stavby: ZL 1 - neprovedené práce Začátek výstavby: 28.07.2021 Projektant: WÍZNER AA, arch.ateliér

Stavební rozpočet
Název stavby: ZŠ Za Nádražím ČK - bezbariérovost a u čebny Doba výstavby: 29 dní Objednatel: Město Český Krumlov


