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Čj. 14340-34/2021 – VLRZ/R/KR 

                                         RIS č.: 2021/OU1/15/000065-1                                          
 

 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo čj. 14340-29/2021 – VLRZ/R/KR 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená ředitelem Ing. Milanem Lauberem, Ph.D. 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení:  

 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

POLANSKÝ GROUP a.s. 

 se sídlem Říčany, Přemyslova 529, PSČ 251 01 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 11377 

 zastoupená Lubomírem Polanským, členem představenstva 

 IČO: 27633896, DIČ: 27633896 

 Bankovní spojení:  

 Kontaktní osoba:  

 Adresa pro doručování korespondence:  

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

se v souladu s článkem 13.2 smlouvy o dílo čj. 14340-29/2021-VLRZ/R/KR (dále jen 

„smlouva“) s ohledem na skutečnost, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně 

nepředpokládatelné okolnosti, které mají vliv na rozsah díla (rozšíření i zúžení množství 

stavebních prací, dodávek a služeb) dohodly na následující změně smlouvy (dále jen „dodatek 

č. 1“): 

 

1. Důvod změny smlouvy vymezuje změnový list – číslo 1, který je k tomuto dodatku 

připojen jako příloha č. 1; věcné a peněžité změny v plnění smlouvy vymezuje cenová 

kalkulace ze dne 18. 11. 2021 zpracovaná zhotovitelem, která je k tomuto dodatku 

připojena jako příloha č. 2. 

2. Dosavadní znění článku 1.3.2 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním: 

„1.3.2 soupisem prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy po 

změnách provedených na základě cenové kalkulace ze dne 18. 11. 2021 zpracované 

zhotovitelem, která je jako příloha č. 2 připojena k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha 

č. 5 k této smlouvě; a“ 

3. Dosavadní znění článku č. 2.1 smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  

„2.1   Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 3 004 345,88 Kč bez 

DPH (slovy: třimilionyčtyřitisícetřistačtyřicetpět celých korun, osmdesátosm haléřů). 
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V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související 

s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato cena za 

dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1 

tvoří nedílnou součást této smlouvy po změnách provedených na základě cenové 

kalkulace ze dne 18. 11. 2021 zpracované zhotovitelem, která je jako příloha č. 2 

připojena k dodatku č. 1 smlouvy a jako příloha č. 5 k této smlouvě.“ 

4. Ke smlouvě se jako příloha č. 5 připojuje cenová kalkulace ze dne 18. 11. 2021 

zpracovaná zhotovitelem; tato cenová kalkulace je rovněž jako příloha č. 2 připojena 

k dodatku č. 1 smlouvy. 

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.  

6. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení 

zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). 

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

ve znění pozdějších obecně závazných právních předpisů (zákon o registru smluv). 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka 

 

 

V Praze dne                         V Říčanech dne  

 

 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 …………………………..                                                 …………………………..                               

Ing. Milan Lauber, Ph.D.       Lubomír Polanský 

               ředitel       člen představenstva 

 

 

 

 



Příloha č. 1 dodatku č. 1 

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01  
N
Á
Z 
E
V 

Stavba: VRÚ Slapy – odstranění staveb v areálu 

Objednatel: 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace  

IČ: 00000582 

Zhotovitel: POLANSKÝ GROUP a.s., IČ: 27633896 

Změna číslo: 01  ze    11/2021 

P 
O 
P 
I 
S 
 

Název změny:  Změna (rozsah zpevněných ploch, přípravné práce …..) 

Změnu vyvolal: Objednatel.  

Důvod změny:  

Při provádění zemních prací v předmětném prostoru VRÚ Slapy byly zjištěny skutečnosti 
související s vazbami na trvalé lesní porosty v místě prováděných prací a dále na rozsah 
bouracích a zemních prací při opravě komunikace, které je nutné řešit nad rámec původního 
věcného rozsahu zadané veřejné zakázky.  

Popis změny:   

Po zahájení bouracích a zemních prací na původní komunikaci bylo zjištěno, že skladba této 
komunikace neodpovídá zcela původním předpokladům. Podloží je nutné z důvodů 
nevhodných původních vrstev a dosažení předepsané pevnosti komunikace upravit a 
sanovat o dalších cca 15-20 cm hloubky. Vzhledem k omezení zásahu do okolních lesních 
porostů a s ohledem na způsob užívání komunikace byly naopak redukovány plošné rozměry 
této komunikace. Na hranici výše uvedených oprav je nutné provést výměnu betonového 
odvodňovacího žlabu, který dlouhodobým používáním těžké techniky při odvozu 
komunálního a tříděného odpadu je značně poškozen a jeho funkce je omezena. Z důvodu 
přístupu strojní techniky pro bourání 9 chatek, zejména v severní části areálu, je nutné 
provést odstranění náletových dřevin nad rámec zadávací dokumentace. Podrobně viz 
přílohu ZL 01 - soupis prací. 

C 
E 
N 
A 
 

Ocenění změny předložil: Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet. 

Zvýšení ceny díla – vícepráce: + 197 254,08 Kč bez DPH (6,74 % přijaté původní smluvní částky) 

Snížení ceny díla – méněpráce: - 117 747,20 Kč bez DPH (4,03 % přijaté původní smluvní částky) 

Vliv změny na náklady stavby:  Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.  

 Úprava smluvní ceny:   +  79 506,88 Kč bez DPH 

L
H
Ů
T
Y 
 

Termín provedení změny: listopad 2021  

Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:  Nevzniká 

Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:  Nevzniká.  

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:  Nevzniká.   

S 
O 
D 

Změna stavby se stává součástí SoD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy. 

 
Přílohy změnového listu:  Položkový rozpočet: odpočty a přípočty.  

 

 Vypracoval: Objednatel 

 Rozdělovník:  1x Zhotovitel, 1x Objednatel   

P
O
T
V
R
Z 
E
N 
Í 
 

 

Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.  

Zástupce Jméno a příjmení Datum Podpis  

Zhotovitel    

Objednatel   

 



Vícepráce a méněpráce

Objednatel:

POLANSKÝ GROUP a.s., Přemyslova 529, 251 01 Říčany
Tel.: 
email: 

Datum:   18. 11. 2021

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

1 564861111 Podklad z ŠD tl 200 mm po zhutnění m2 -84,00      160,00 Kč -                    13 440,00 Kč

šíře 3,4m = 476m2, šíře 2,8 = 392m2 (476-392=84)

2 596211213 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2 m2 -84,00      180,00 Kč -                    15 120,00 Kč

3 592450200 Dlažba zámková tvar obdelník 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 -86,52      260,00 Kč -                    22 495,20 Kč

4 592170310 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm kus -280,00      140,00 Kč -                    39 200,00 Kč

5 116951201 Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy m3 -84,00      140,00 Kč -                    11 760,00 Kč

6 585301710 vápno nehašené CL 90 -Q pro úpravu zemin bezprašné t -4,14   3 800,00 Kč -                    15 732,00 Kč

7 561021111R Sanace podloží vč. odvozu a likvidace nevhodné zeminy m2 416,20        78,00 Kč                      32 463,60 Kč
délka 143,5m* šíře 2,9m * hloubka 0,2 m

8 MAT0012R Dodávka materiálu pro uložení do násypu m3 83,24      192,00 Kč                      15 982,08 Kč

9 592170160 obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm kus 280,00        99,00 Kč                      27 720,00 Kč

10 966008221
Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm
vč. začištění asfaltové komunikace m 4,00      510,00 Kč                        2 040,00 Kč

11 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu šířky do 200 mm m 4,00      470,00 Kč                        1 880,00 Kč

12 MAT0013R Dodávka odvodnovacího žlabu s krycím roštěm šířky do 200 mm m 4,00   1 750,00 Kč                        7 000,00 Kč

13 111211101R
Odstranění kořenového systému vzrostlích dřevin, zasahující do nové
komunikace m2 416,20        82,00 Kč                      34 128,40 Kč

14 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 11,00      295,00 Kč                        3 245,00 Kč

15 112201201R Naložení, odvoz a likvidace pařezů průměru do 300 mm kus 11,00      550,00 Kč                        6 050,00 Kč

16 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,00        90,00 Kč                        6 750,00 Kč

17 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu t 15,00        35,00 Kč                           525,00 Kč

18 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 15,00        68,00 Kč                        1 020,00 Kč

19 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sypkých materiálů, 20 x t 300,00          7,00 Kč                        2 100,00 Kč

20 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z betonového
kód odpadu 17 01 01 t 15,00      250,00 Kč                        3 750,00 Kč

21 111211101R Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm i s kořeny v terénu do 1:5 ručně m2 1052,00        50,00 Kč                      52 600,00 Kč

Přemyslova 529

251 01 Říčany

IČ: 276 33 896

Zpracoval: Lukáš Vycpálek

Cena celkem bez DPH 79 506,88 Kč

Objekt:

Zhotovitel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská
1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice

Cenová nabídka

Stavba: VRÚ Slapy – odstranění staveb v areálu POLANSKÝ GROUP a.s.
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