Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“
Číslo Objednatele
    98/00066711/21/0001/1 
Číslo neinvestičního záměru      6640 – 0 10709 - 2021

TENTO DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.9.2021, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
se sídlem ul. Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupená: Mgr. Lucií Laurýnovou, ředitelkou školy
IČO: 00066711 DIČ: CZ00066711  není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Mladá Boleslav

Číslo účtu: 8332181/0100

dále jen  „Objednatel“ na straně jedné
a
VODIZOL, s.r.o.
se sídlem Kocbeře 180 544 64 Kocbeře

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, sl. 15367
zastoupená: ing. Tadeášem Vodičkou, jednatelem společnosti
IČO: 25929828 DIČ: CZ25929828
Bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: 266557914/0300
dále jen „Dodavatel“ na straně druhé
objednatel a DODAVATEL společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.
Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“, byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu, krycí list soupisu prací. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, krycí list soupisu prací na stránkách 1 až 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycí list soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Sanace mokrého zdiva u školní jídelny“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr,  v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnového listu, krycí list soupisu prací  str. 1 až 4. 
Místem plnění je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycího listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. smlouvy nejpozději do 3. 12. 2021.
c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu, krycím listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. V., bod. 5.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 722 830,19 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr ve znění Změnových listů č. 1až 4, který tvoří přílohu této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 151 794,34 Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 874 624,53 Kč.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 692 675,32 bez DPH, tedy 838 137,14 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 30 154,87 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 činí 722 830,19 Kč bez DPH, tedy 874 624,53 Kč s DPH.
	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	692 675,32 Kč
	145 461,82 Kč
	838 137,14 Kč

	Dodatek č. 1
	30 154,87 Kč
	6 332,52 Kč
	36 487,39 Kč

	Celková cena díla 
	722 830,19 Kč
	151 794,34 Kč
	874 624,53 Kč


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel.
Přílohy:

Změnový list, krycí list soupisu prací  1 až 4 str.
	V Kocbeřích dne 
Dodavatel

VODIZOL, s.r.o.
Ing. Tadeáš Vodička
Jednatel


	V Mladé Boleslavi dne 26.11.2021
Objednatel

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
Mgr. Lucie Laurýnová
Ředitelka školy
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