Dodatek č. 1 ke
SMLOUVA  O  DÍLO


I. SMLUVNÍ  STRANY

1.1. Objednatel:		Sportovní zařízení města Příbram, příspěvková organizace
Sídlo:				Legionářů 378, 261 01 Příbram
Statutární zástupce:      		Mgr. Jan Slaba, ředitel
IČ:				71217975
DIČ:				CZ71217975


a

1.2. Zhotovitel:	HMpro cz s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Černokostelecká 938/8, Strašnice, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce:		Milan Hanakovič, jednatel 
IČ:	24801224
DIČ:	CZ24801224
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175488
(dále jen ,,zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 16.6.2021 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel pro objednatele zavázal za tam popsaných podmínek provést dílo „Chata Granit – udržovací práce interiéru“.

2.2. Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu provádění díla vyšlo po odkrytí některých zakrytých původních stavebních konstrukcí a dále v souvislosti se zjištěným staveb díla najevo, že je zapotřebí změnit rozsah díla o práce a dodávky, popsané v podobě méněprací a víceprací ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že rozsah a vymezení díla dle v bodě 2.1. popsané smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 mění tak, že předmět díla omezují o méněpráce, popsané ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 a rozšiřují o vícepráce, popsané v týchž změnových listech.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě změny rozsahu a technického vymezení díla ve smyslu bodu 2.2. tohoto dodatku č. 1 se celková cena dle uzavřené smlouvy o dílo, popsané v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, mění tak, že nově bude celková cena díla činit částku 5 675 516,56 Kč bez DPH. 

2.4. Smluvní strany dále konstatují, že v ostatním zůstává smlouvy o dílo, popsaná v bodě 2.1. tohoto dodatku č. 1, beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
3.1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.

3.2. Objednatel prohlašuje, že k uzavření tohoto dodatku má jeho statutární zástupce plnou kompetenci ve smyslu zřizovací listiny objednatele, zejména pak, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno příslušnými orgány zřizovatele, pokud k uzavření dodatku bylo takového schválení zapotřebí.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona.

V Těšovicích .............................................		V Příbrami ..................................................


za zhotovitele: 							za objednatele:




………………………………..…………….                                       ……………………………………….. 
HMpro cz s.r.o.                                                                            Sportovní zařízení města Příbram 
Milan Hanakovič, jednatel                                                                     Mgr. Jan Slaba, ředitel 


Přílohy: Změnové listy dle textu






 
