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DODATEK Č. 6 

ke smlouvě o dílo č. 063/955215,955216,752907,752908/S955/2018/041/Bar 

 ze dne 24.07.2018 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

Ing. Pavel Rus, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 

29.12.2020  

ve věcech technických jedná: Ing. Michal Rousek, náměstek pro vodní hospodářství a investice 

    číslo tel.: 

     specialista vodního hospodářství 

    číslo tel.:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100  

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

LESORS s.r.o. 

se sídlem Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1 

IČO: 28692403 

DIČ: CZ28692403 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

27121 

zastoupená:  

Lukáš Orság, jednatel 

ve věcech technických jedná: autorizovaný stavbyvedoucí 

tel. 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice 

číslo účtu: 227258938/0300 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Tůň Pod 

Vraní skálou I., II.“ (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

 

Na základě prohlídky provedeného referenčního vzorku a následné dohody mezi smluvními 

stranami bylo rozhodnuto, že není potřeba použití bentonitu. Z tohoto důvodu vznikají 

méněpráce. 

 

 

objekt cena dle SOD  méněpráce vícepráce celkem 

SO 01 101 208,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 101 208,00 Kč 

SO 02 301 744,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 301 744,00 Kč 

SO 03 294 828,00 Kč 2 660,00 Kč 0,00 Kč 292 168,00 Kč 

SO 04 83 995,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 83 995,00 Kč 

SO 05 292 159,57 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 292 159,57 Kč 

SO 06 293 899,39 Kč 2 523,20 Kč 0,00 Kč 291 376,19 Kč 

VON  105 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 105 000,00 Kč 

vícepráce - dod. č. 5 126 245,28 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 126 245,28 Kč 

Celkem 1 599 079,24 Kč 5 183,20 Kč 0,00 Kč 1 593 896,04 Kč 

 

 

Celková cena méněprací: 5 183,20 Kč bez DPH 

Celková cena za dílo po započtení méněprací činí 1 593 896,04 Kč bez DPH (slovy 

milionpětsetdevadesáttřitisícosmsetdevadesátšestkorunčeskýchačtyřihaléře) 

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 
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4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet (méněpráce) 

 

 

V Teplicích, dne …………….                     V Dubí, dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Pavel Rus     Lukáš Orság  

ředitel OŘ severní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    LESORS s.r.o. 

 




