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DODATEK Č. 1 k objednávce č. 166/2021


Smluvní strany:

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
Se sídlem. Rozcestí 798/9, 400 07 Ústí nad Labem
IČ 44555334
Zastoupená Ing. Jaroslavem Markem, ředitelem
dále jen „objednatel“
a
VIAMONT Servis a.s.
Se sídlem: Mařákova 3079/2, 40001 Ústí n.L.
IČ: 25021851
Zastoupená Ing. Josefem Kalivodou, generálním ředitelem 
		Ing Radkem Kudrnáčem, obchodním ředitelem
		
dále jen „zhotovitel“
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k objednávce č. 166/2021 ze dne 20.10.2021.
Při plnění zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných víceprací a méněprací: 
- na základě prováděných prací u izolace zdi bylo zjištěno, že zemina z výkopku neumožňuje zpětný zásyp, neboť se jedná o jílovitou zeminu obsahující velké množství velkých kamenů, navážky (stavebních odpadů ze stavby DS), betonový panel apod. Rozsah výkopku oproti kalkulaci dle objednávky, s ohledem na svahování výkopku, opravu základové desky + fabion z cementové malty, je téměř dvojnásobný (cca 49 m3). Rozpis všech změn (víceprací a méněprací) je uveden v kalkulaci – část 01 – Izolace zdi, okapový chodník + části 02 – komunikace + obrubníky (méněpráce v části pozemku k.č. 861/138 u vrátnice). Dle rozhodnutí objednatele bude proveden pouze částečný zásyp vybranou zeminou a zakázka bude v části týkající se izolace zdi ukončena,
- před realizací bylo zjištěno, že v části pozemku k.č. 861/138 u vrátnice, kde dle objednávky mají proběhnout stavební úpravy (bourací práce zídky, plotu, obrubníky, odstranění betonů, dlažby, nová zídka, branka…. atd.) nemohou tyto práce být realizovány, neboť tento pozemek není ve vlastnictví Domova pro seniory Krásné Březno, p.o., 
- na základě požadavku objednatele byly doplněny rohové obrubníky.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a na změně ceny díla a to následovně:
Termín předání díla do: 10. 12. 2021
Celková cena díla bez DPH: 384 909,98 Kč
Ostatní ujednání objednávky č. 166/2021 zůstávají nezměněna.

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby po započtení vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2: Náhled z Katastru nemovitostí


V Ústí nad Labem dne 18.11.2021                                                       V Ústí nad Labem dne 22.11.2021

…………………………………………..                                                                 ………………………………………….
        Za objednatele                                                                                         Za zhotovitele



								………………………………………….
     			                                                                                         Za zhotovitele
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