ev.č. objednatele:  B 0015/21	ev.č. zhotovitele:


ev.č. objednatele:  	ev.č. zhotovitele:

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne19. 5. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění


1. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací č. 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584


Zhotovitel:	Ing. Petr Ulahel
sídlo: 	Úvalno 92, 793 91, pobočka: Hořicova 571/8, Krnov 794 01
IČO:	11547685
DIČ:	xxx
Zápis v obchodním rejstříku: 	OÚBruntál, Okresní živnostenský úřad, čj ROŽÚ612/01/V/Uš, 380100-10239-00

Název zakázky: Pasportizace a monitoring studní, Opatření na horní Opavě, stavba č. 5880.



V souladu  se zněním článku 6. a článku 13. bod 13.1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy takto:
Čl. 5. Cena díla a platební podmínky – bod 5.1. nově zní:
5.1. [bookmark: _GoBack]Cena díla v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 3. 2021 a činí: 

Původní celková cena				   820 000 Kč bez DPH
Dodatečné práce dle dodatku č. 1			+ 297 500 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č. 1			-    21 500 Kč bez DPH
Nová celková cena dle dodatku č. 1 		1 096 000 Kč bez DPH
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 6 této smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají  platnosti.
Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho oboustranného podpisu a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne: 26.11.2021					V Krnově dne: 16.11.2021
za objednatele: 							za zhotovitele:


	xxx	xxx

												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	
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