
OOOATEKC.l 

KE SMLOUVE 0 OiLO UZAVRENE ONE 21.10. 2021 

/dale jen "dodatek"/ 

I. 
Smluvni strany 

1. Stfedni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava-Poruba, prispevkova organizace 
se sfdlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba 

z~stoupena: Mgr. Ivanou Jfra, reditelkou skoly 

IC: 13644319 

DIe: CZ13644319 

bankovnf spojenf: '____, . .. 

cfslo uCtu: , 

Osoba opra'{nena jednat ve vecech realizace stavby: 

- tel.: 596909317 

tdale jen "objednater') 


2. 	STAVEBNlcrvi JOSEF BACA s.r.o. 
se sfdlem: 28. rfjna 643, 742 83 Klimkovice 

zastoupena: Josefem Bacou, jednatelem 

leO: 048 28 381 

DIe: CZ 04828381 

bankovnf spojenf: 

cfslo uCtu: ' 


Zapsana v obchodnfm rejstrfku vedenem KrajskYm soudem v Ostrave, oddll C, 
vlozka 65305 

Osoba opravnena jednat ve vecech technickYch a realizace stavby: 

tel.: 


(dale jen "zhotovitel") 

II. 
Zakladni ustanoveni 

1. 	 Tento dodatek je uzavfran z davoda zmen dfla, ktere objednatel jednajfd s nalezitou pecf 
nemohl predvfdat a je uzavfran die § 222 odst. 6 a dale die ust. § 222 odst. 4 pfsm. b) 
bodu 2. 

2. 	 Smluvnf strany uzavrely dne 21. 10. 2021 smlouvu 0 dno (dale jen ,,smlouva") jejfmz 
predmetem je provedenf stavby "Oprava vodovodniho potrubi v arealu skoly 
reieni havarijniho stavu" (dale jen "dno"). 

3. 	 Z davodu zmen okolnostf vzniklych pri realizaci stavby vyvstala potreba zmeny smlouvy. 

4. 	 V orllbehu realizace dna vyvstala oorreba orovedenf nfZe uvedenych orad, ktere neisou 
v SQupisu prad, a ktere nebylo mozno v dobe zpracovanf cenove nabfdky predvfdat. a 
zhotovitel je nezavinil, pricemz jsou nutne k dokoncenf dna (dale jen "vfceprace"): 

Dod. ~. 1 ke smlouv~ 0 dllo na stavbu "Oprava vodovodnfho potrub£ v areaJu ~koly - fe~enf havarijniho stavu" 1 



a) 	 NovY vnitrnf vodovodnf rozvod pro zasobovanf 2 hydrantt'l, umfstenych v prostorach 
zazem( kinosalu v 1.PP budovy Fvcetne zajisten( projektove dokumentace 
skutecneho provedenf dflcmo celku stavby, 

b) 	 Zmena trasy potrubnfho sytemu, poCtu uzavfradch ventilt'l a demontaze a zpetne 
montaze zpevnenych ploch parkoviste skoly. 

5. 	 Vzhledem k tomu, ze v prt'lbehu realizace stavby byly zjisteny vYse uvedene skutecnosti, 
ktere navYs( casovou narocnost stavby, je upraven termfn plnen( stavebnfho dna. 

KoneCny termin plneni dila je stanoven na 20. 12. 2021. 

6. 	 Rekapitulace vfceprad a meneprad je uvedena v pffloze c. 1 a v pfnoze c. 2 tohoto 
dodatku. 

III. 

Sohledem na vYse uvedene skutecnosti se smluvnf strany dohodly takto: 

a) 	 Vfceprace uvedene v tomto dodatku jsou nedflnou soucastf dfla a zhotovitel se 

zavazuje k jejich provedenf. 


b) 	 Cena sjednanych vfceprad v rozsahu v rozsahu cl. II. odst. 1 tohoto dodatku 

cinf 139.670,-Kc bez DPH (CN ze dne 16. 11. 2021) 

Cena sjednanych vfcepracf v rozsahu v rozsahu cl. II. odst. 2 tohoto dodatku 

cinf 34.463,-Kc bez DPH (CN ze dne 19. 11. 2021) 


Cena sjednanych vicepraci celkem cini 174.133,- Kc bez DPH. 

c) 	 Cena za dilo sjednana v cl. V odst. 1 smlouvy, se navysuje 0 cenu vYse uvedenych 
vfceprad. 5 ohledem na rozsah vfceprad se cl. V odst. 1 menf takto: 

1. 	 Cena za provedene dno je stanovena dohodou smluvnfch stran a cinf: 

cena die SoD bez DPH 	 1.135.265,- Kc 
cena za vfceprace bez DPH 	 174.133,- Kc 
cena celkem bez DPH 	 1.309.398,- Kc 

Jedna se 0 prenesenf danove povinnosti, DPH ve vYsi 21% odvede objednatel. 

IV. 

1. 	 Ustanovenf smlouvy ze dne 21. 10. 2021 tfmto dodatkem neupravena zt'lstavajf 
v platnosti beze zmeny. 

2. 	 Tento dodatek je vyhotoven ve trech stejnopisech s platnostl originalu, podepsanych 
opravnenymi zastupci smluvnfch stran, pricemz objednatel obdrif dve a zhotovitel 
jedno jeho vyhotovenf. 

3. 	 Tento dodatek nabYva platnosti a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem 
navrhu smlouvy dojde druhe smluvnf strane, nestanovf Ii zakon c. 340/2015 Sb., 0 

zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekter'ich smluv, uverejnovanf tEkhto smluv a 0 

registru smluv (zakon 0 registru smluv), ve znenf pozdejsfch predpist'l (dale jen 

Dod. C. 1 ke smlouve 0 dno na stavbu "Oprava vodovodnlho potrubf v arealu skoly - resenf havarijnfho stavu" 2 



"zakon 0 registru smluv"), jinak. V takovem prlpade nabYva smlouva ucinnosti dnem 
jejiho uverejnenf v registru smluv. 

4. 	 Smluvni strany shodne prohlasujf, ze si tento dodatek pred jeho podpisem precetly, 
byl uzavren po vzajemnem projednanf poole prave a svobodne vale, urcite, 

vazne a srozumitelne a ze se dohodly 0 celem jeho obsahu, stvrzujf svYmi 
podpisy. 

5. 	 Smluvnl strany se dohodly, pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost 
uverejnenf v registru smluv ve smyslu zc!lkona C. 340/2015 Sb., 0 zvlastnfch 
podmfnkikh ucinnosti nekter)ich smluv, uverejnovanf techto smluv a 0 registru smluv 
(zakon 0 registru smluv), ve znen{ pozdejs(ch predpisO, provede uverejnenf v souladu 
se zc!lkonem objednatel. 

6. 	 Osobnf udaje obsazene v tomto dodatku budou objednatelem zpracovavany pouze 
pro ucely plneni prav a povinnostr vyplYvajfdch z teto smlouvy; k jinym ucelOm 
nebudou tyto osobnf udaje objednatelem pouzity. Objednatel pri zpracovavanf 
osobnfch udajO dodrZuje platne pravnf predpisy. POOrobne informace 0 ochrane 
osobnfch IJdajO jsou uvedeny na oficialnkh webovYch strankc!lch objednatele 
www.skolspec.cz. 

I/. 	1,1
V Ostrave dne 	 V ............................... dne 


STlltVE.,."eTVf ..
JOI!III!f 111&(,. &roO. 

2ft fljna 6·U, .,42 83_ ~Vii 
ICO: 04828 311 ~1!"zo4128al:u. 

mob.: H20 7257271117 . 

za objednatele za zhotovitele 

Mgr. Ivana JkO Josef 8aca 


Strednl i;knl;) prof. ;;:d~n',.) Matejcka 
OM:~iV,'! l~l\f\jOcl 

pr!)p{~'.iL:J':,:j dr().~!,i/d(e 

i I. !i.;!\,p'fd:1 I L:'{rJO 
708000STRAVA·PORUBA (I) 

http:www.skolspec.cz


Polozkovy rozpocet - priloha c. 1 


Objednatel: SUedni skola prof. Zdenka Matejcka, Ostrava-Poruba, pri~ Ie: 13644319 

17.listopadu 1123/70 ole: CZ13644319 
70800 Ostrava-Poruba 

Zhotovitel: STAVEBNICrvi JOSEF BACA s.r.o. Ie: 04828381 

28. rijna 643 ole: CZ04828381 
74283 Klimkovice 

Vypracoval: Josef Baca 

eelkem 

HSV 0,00 

PSV 125990,00 

MON 0,00 

Vedlej~! naklady 13680,00 

Ostatn! naklady 0,00 

Celkem 139670,00 

Reka itulace dan! 

Zak!ad pro snlienou DPH 15 % 0,00 eZK 

Sn!zena DPH 15 % 0,00 eZK 

Zak:ad pro zakladnl DPH 21 % 139670,00 eZK 

Zak:adn[ DPH 21 % 29 330,70 eZK 

Zaokrouhlenl 0,00 eZK 

v 16.11.2021dne 

" rt " ,

_ , I \ t~--':" j 
/ 

Za objednatele/ 
I 
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Pozarn[ pfislusenstvr - pofarni pfftokovY 'lentil. 'lentil 

sa spojkami C 52 


Pi'esun hmot pro vnitYnf vodovod, vY!lky do 12 m 


Kohout kulovY uzavNAR BRA.02.000 ON 65 do pffrub 


zpetna,motyUVAR BRA.D6.031 ON 65 


Demonts! potrubi ocelovYch z8vitovYch DN 65 


Provedeni z8vesu a podpery vodovodnlho potrubl I ON 63 m 



Polozkovy rozpocet - prHoha c. 2 

Obj~dnatel: SUedn( skala prof. £aem<a Matejcka, Ostrava-Poruba, pris 

17. listopadu 1123/70 

70800 Ostrava-Poruba 

Zhotovitel: STAVEBNICrvl JOSEF BACA S.f,O. 

28. fijna 643 

74283 Klimkovice 
Vypracoval: Josef 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlej~[ naklady 

Ostatn[ naklady 

Celkem 

Zakiad pro snizenou DPH 

Snizena DPH 

Zak:ad pro zakladnl DPH 

Zak!adni DPH 

Zaokrouhlenl 

v 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

dne 

Ie: 13644319 

Die: CZ13644319 

Ie: 04828381 

Die: CZ04828381 

Celkem 

27 

6540,00 

0,00 

34 463,00 eZK 

7237,23 eZK 

0,00 CZK 

19.11.2021 

itulace dan! 
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prof. Zdei'lka Matejcka, 17. listopadu 1123/70, Ostrava-Puruba 

Iprj~nolAnr potrubf pro soc zarizenf, z novaho hlJadu 

SafeTech RC voda SDR11 160, PE100 RC m 
11'I",,,,,,,,,,,t\,,1> potrubf, barva modre 

Soupetko DN 160, s pfislusenstvrm a mota!! kus -13800,00 

28. Iljna ~~~4a -:KJim.i:ovice
U::O: 048 ~381 DIe· f'7'fiA" .... " ... 

II1Ml.: +42(, 


