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DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo č. 226-VY-16/2020 (PPO Markovický potok) ze dne 27. 1. 2021  

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě 

pověření ze dne 21. 12. 2020 

ve věcech technických jedná:  technický dozor stavebníka (TDS) 

                                                tel.:  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

                              číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“)  
 

a 

 

Obec Sobětuchy 

se sídlem: Sobětuchy-Pouchobrady 4, 537 01 Chrudim 

IČO: 002 70 938 

zastoupena: Jiřím Sokolem, starostou obce a oprávněným zástupcem 

bankovní spojení: Česká spořitelna 

                              číslo učtu: 1141589319/0800 

 

(dále jen „Obec Sobětuchy“) 

 

na straně jedné 
 

a 

 

Společnost „VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok“ 

Vedoucí účastník společnosti: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. se sídlem Píšťovy 820, 

537 01 Chrudim III., IČO: 150 53 695, DIČ: CZ15053695 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 

1036 

 

Účastník společnosti: BAUSET CZ, a.s. 

se sídlem Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, IČO: 632 17 139, DIČ: CZ63217139 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
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zastoupená:  - jednajícím na základě smlouvy o společnosti ze dne 

8. 10. 2020 

ve věcech technických jedná:  autorizovaný stavbyvedoucí 

                                               tel.: , e-mail:

bankovní spojení: ČSOB CHRUDIM 

                              číslo účtu: 272199033/0300 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel, Obec Sobětuchy a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý 

jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 226-Vy-

16/2020 ze dne 27. 1. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2021 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2021 Smlouvu o dílo č. 226-Vy-16/2020 (dále jen 

„smlouva"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PPO Markovický potok, evidenční číslo zakázky: 

S953/2020/153 (dále jen „dílo“). Dne 27. 8. 2021 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, jehož 

předmětem byla specifikace potřebných víceprací a méněprací a úprava ceny za dílo. 

2. Při realizaci díla „PPO Markovický potok“ dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých 

dalších prací a změn oproti původní dokumentaci v horní části stavby ř. km 0,697 – 0,707, 

a to: 

- vzhledem k potřebě zavázat novou zeď do stávajícího koryta a zamezit případné 

degradaci navazujícího břehu pod komunikací bylo na KD dohodnuto opevnění břehu 

kamennou rovnaninou v objemu 9 m2 a opevnění paty v délce 7 b m o výšce 1 m, 

- s ohledem na funkci betonových vymezovacích zídek lemujících terén břehu byl 

odsouhlasen technologický postup bez gumových těsnění dilatačních spár.  

Potřeba víceprací a méněprací byla odsouhlasena zápisem ve stavebním deníku dne  

26. 10. 2021. Uvedené doplnění nabídkových prací je nutné k dokončení stavby.  

Jejich ocenění bylo provedeno v souladu s čl. III. odst. 4 smlouvy takto: 

-  méněpráce 6 080,- Kč bez DPH,   

-  vícepráce 20 936,40,-Kč bez DPH,  

tj. rozdíl a zvýšení oproti ceně za dílo dle smlouvy činí 14 856,40,-Kč bez DPH. 

3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto: 

„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 

10 962 298,72,-Kč bez DPH, slovy: deset milionů devět set šedesát dva tisíc dvě stě 

devadesát osm korun českých sedmdesát dva haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši 
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dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato 

cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Celková cena je složena z části dle investorů: 

Investor Lesy České republiky, s.p. (všechny objekty kromě SO-01.1b) 

Cena celkem bez DPH: 10 567 169,60,-Kč 

Investor Obec Sobětuchy (objekt SO-01.1b) 

Cena celkem bez DPH: 395 129,12,-Kč“ 

 

II. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 4.11.2021 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací. 

 

 

V Hradci Králové dne: …………..                    V ……………….. dne: …………… 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

……………………………………                    ……………………………………......... 

Ing. Karel Fišer                                                  Mgr. Pavel Vančura  

ředitel OŘ východní Čechy                               VZ Ekomonitor - Bauset Markovický potok 

Lesy České republiky, s.p.  
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V ……………….. dne: …………… 

za Obec Sobětuchy: 

 

 

 

……………………………………… 

Jiří Sokol  

starosta 

Obec Sobětuchy 

 

 




