
6,1 MMHK/197838/2021

Dohoda o ukončeni smluvního vztahu a vypořádáni

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupený: * prof. PhaririDr, Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
elektronická podatelna: epodatelna@mmhk.cz
ID datové schránky: bebb2in
(dále jen „Město")

a

Zhotovitel: INS spol. s.r.o.
sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod
zastoupený: Petrem Šulcem, jednatelem společnosti
IČO: 60109971
DIČ: CZ60109971
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a, s.

č. účtu:
(dále jen JNS")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o ukončení smluvního vztahu a
vypořádáni (dále v textu jen „Dohoda"):

ČI. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 10,9.2020 smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru č, CES
2020/1891 (dále jen „Smlouva"), na jejímž základě se INS zavázala zhotovit pro Město
předprojektovou přípravu (průzkumy), jednostupňovou projektovou dokumentaci a zajistit
autorský dozor na akci „Oprava společenského domu - Adalbertinum - PD lil".

2. V Dohodě o vypořádání č. CES 2018/2047 uzavřené dne 10.12.2018, kterou smluvní strany
vypořádaly smluvní vztah založený Smlouvou o dílo č, CES 2018/1239 ze dne 22.06.2018,
se INS zavázala poskytnout Městu slevu z ceny díla v případě, že se v opakovaném
zadávacím řizeni stane vybraným dodavatelem na zpracování projektové dokumentace na
akci „Oprava společenského domu - Adalbertinum" a uzavře s Městem příslušnou smlouvu o
dílo. Výše této slevy činí 174.000,00 Kč bez DPH z celkové ceny díla ve výši 3.250.000 Kč
bez DPH, tj. výsledná cena díla podle Smlouvy po slevě činí 3.076.000 Kč bez DPH.

3. Po dokončení průzkumných prací došly obé strany k závěru, že zpracování jednostupňové
projektové dokumentace je potřeba zadat v podrobnějším rozsahu.

4. Na základě výše uvedených skutečnosti se obě smluvní strany tímto dohodly na ukončení
smluvního vztahu založeného Smlouvou,

5. Smluvní strany shodně konstatuji, že INS předal Městu část díla označenou jako
předprojektová příprava, tj. stavebně-technický průzkum, vlhkostní průzkum, mykologický
průzkum a předběžný restaurátorský průzkum, a to dne 24.02.2021. Za tyto práce Město
uhradilo společnosti INS sjednanou cenu ve výši 500.000 Kč bez DPH.
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6. Společnost INS následně vyčíslila náklady vynaložené na rozpracování jednostupňové
projektové dokumentace ve výši 244,550,00 Kč bez DPH. Dále vznesla požadavek na úhradu
ušlého zisku ve výši 34.118,60 Kč z důvodu předčasného ukončení smluvního vztahu,
Vyúčtování částečného plnění je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

ČI. II.

1, Smluvní strany se dohodly na vypořádání práv a povinností z ukončené Smlouvy tak, že
Město uhradí společnosti INS za částečné plnění provedené na základě Smlouvy, tj, za
rozpracování jednostupňové projektové dokumentace, částku 244.550,00 Kč bez DPH a ušlý
zisk ve výši 34.118,60 Kč bez DPH, tj. částku v celkové výši 278,668,60 Kč bez DPH, k níž
se připočítává 21% DPH, a to do 21 dnu od účinnosti této Dohody na účet INS uvedený
v záhlaví této Dohody,

2. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na jednostupňové projektové dokumentaci dle
předchozího odstavce nemají ke dni skončení smluvního vztahu ucelenou podobu, tedy
nejsou způsobilé k odevzdáni Městu. Společnost INS tudíž není povinna Městu předat tuto
rozpracovanou část díla.

ČI. III.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že podpisem této Dohody a splněním povinnosti
specifikovaných výše v článku II, této Dohody jsou definitivně vypořádána jejich vzájemná
práva a povinnosti jakkoliv související s právy a závazky ze Smlouvy.

2. Smluvní strany dále prohlašují, že splněním povinnosti uvedených v článku II. této Dohody
jsou narovnána další případná práva a povinnosti, které vznikly nebo v budoucnu mohly
vzniknout před podpisem této Dohody na základě právních vztahu založených Smlouvou,
včetně závazků z porušeni kterékoliv smluvní povinnosti, včetně povinnosti k náhradě škody.
Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dalších nároků vůči sobě a smluvní
strany vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky.

ČI. IV.

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto
případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčínné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu
ustanovení neplatného/neúčínného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Dohody dle §
7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisu České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č, 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), a Město je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož
smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem
uveřejnění v registru smluv.

4. INS prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění (včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašuji, že Dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a INS souhlasí
s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek,
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6. Společnost INS následně vyčíslila náklady vynaložené na rozpracování jednostupňové 
projektové dokumentace ve výši 244,550,00 Kč bez DPH. Dále vznesla požadavek na úhradu 
ušlého zisku ve výši 34.118,60 Kč z důvodu předčasného ukončení smluvního vztahu, 
Vyúčtování částečného plnění je přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

ČI. II.

1, Smluvní strany se dohodly na vypořádání práv a povinností z ukončené Smlouvy tak, že 
Město uhradí společnosti INS za částečné plnění provedené na základě Smlouvy, tj, za 
rozpracování jednostupňové projektové dokumentace, částku 244.550,00 Kč bez DPH a ušlý 
zisk ve výši 34.118,60 Kč bez DPH, tj. částku v celkové výši 278,668,60 Kč bez DPH, k níž 
se připočítává 21% DPH, a to do 21 dnu od účinnosti této Dohody na účet INS uvedený 
v záhlaví této Dohody,

2. Smluvní strany shodně konstatují, že práce na jednostupňové projektové dokumentaci dle 
předchozího odstavce nemají ke dni skončení smluvního vztahu ucelenou podobu, tedy 
nejsou způsobilé k odevzdáni Městu. Společnost INS tudíž není povinna Městu předat tuto 
rozpracovanou část díla.

ČI. III.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že podpisem této Dohody a splněním povinnosti 
specifikovaných výše v článku II, této Dohody jsou definitivně vypořádána jejich vzájemná 
práva a povinnosti jakkoliv související s právy a závazky ze Smlouvy.

2. Smluvní strany dále prohlašují, že splněním povinnosti uvedených v článku II. této Dohody 
jsou narovnána další případná práva a povinnosti, které vznikly nebo v budoucnu mohly 
vzniknout před podpisem této Dohody na základě právních vztahu založených Smlouvou, 
včetně závazků z porušeni kterékoliv smluvní povinnosti, včetně povinnosti k náhradě škody. 
Smluvní strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dalších nároků vůči sobě a smluvní 
strany vůči sobě nebudou uplatňovat žádné další nároky.

ČI. IV.

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazuji dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčínné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčínného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Dohody dle § 
7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisu České republiky.

2. Smluvní strany prohlašují, že na tuto Dohodu se mj. vztahuje zákon č, 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a Město je dle § 2 uvedeného zákona subjektem, jehož 
smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

3. Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv.

4. INS prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v plném znění (včetně všech příloh). 
Smluvní strany prohlašuji, že Dohoda neobsahuje žádná obchodní tajemství a INS souhlasí 
s uveřejněním Dohody (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek,
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5. Dohoda byla schválena usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2021/1312 ze dne
2,11.2021

6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejněni
Dohody třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že
uvedený rozsah metadat;

identifikace smluvních stran:
a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec

Králové, IČO: 00268810, ID datové schránky bebb2in,
b. INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČO; 60109971, ID datové schránky:

ac7b72r
vymezení předmětu dohody: Dohoda o vypořádáni v souvislosti s ukončením smluvního
vztahu ze smlouvy o dílo
cena: 278,668,60 Kč bez DPH, 337.189 Kč včetně DPH

- datum uzavřeni dohody; datum podpisu dohody poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona
o registru smluv.

7, Tato Dohoda je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 jsou určena pro Město a 1 pro INS.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně jí porozuměly a na důkaz souhlasu

s jejím obsahem připojují své podpisy.

Příloha
Vyúčtování částečného plnění

2 6. 11. 2021

V Náchodě dne.^ ** V Hradci Králové dne ....

Petr Šulc prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc
jednatel
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Stavební úpravy č.p. 300 (Adatbcrtinuml. ul. Československé armády.

UKONČENI ZAKÁZKY V ROZPRACOVANOSTI - SOUPIS ODPRACOVANÝCH HODIN

Clslo MJ Počet jednotková cen$ bez DPH (KC)
MJ cena

SO 01 Adalbertlnum
1 Architektonicko stavební řešeni 132 300,00 Kč

Prohlídka budovy, ověřoni stávajících hod 220,50 600,00 132 300.00 Kč
rozvodů stavobnich konstrukci, účast
na jednánich, koordinace průzkumů,
předběžná jednáni s DOSS a správci
inženýrských síti, prověřeni
dochovaná projektové dokumentace
apod.
Doprava zahrnuto

Výše

2 Slavebné konstrukční řešení 0,00 Kč
Nobyla prováděna předprojektová hod 0,00 500,00 0,00 Kč
příprava ani projektová činnost,
Doprava hod 0,00 500,00 0,00 Kč

3 Požárně bezpečnostní řešeni 4 500.00 Kč
Prostudováni stávajícího PBft budovy, hod 9,00 500,00 4 500.00 Kč
konzultace na HZ5 ohledně připojení
na PCO HZS KHK

4 Zdravotní technika 30 000,00 Kč
Prohlídka budovy, ověřeni stávajících hod 54,00 500,00 27 000,00 Kč
rozvodů vody+kanalizace; prověřeni
dochované projektové dokumentace
ZTI apod
Doprava hod 6.00 500,00 3 000,00 Kč

5 Elektroinstalace silnoproud 8 250.00 Kč
Prohlídka budovy, ověřeni stávajících hod 13,50 500,00 6 750,00 Kč
rozvodů EL SIL; prověřeni stávajících
přípojek elektrických komunikaci,
prověřeni dochované projektové
dokumentace, prohlídka trafostanice v
1PP, komunikace s CEZ ohledné
trafostanice apod,
Doprava hod 3,00 500,00 1 500,00 Kč

6 Vytápěni 15 750,00 KČ
Prohlídka budovy, ověřoni stávajících hod 28,50 500,00 14 250,00 Kč
rozvodů vytápění; prověřeni
stávajících přípojek, konzultace s
dodavatelem tepla, prověřeni
dochované projektové dokumentace
vytápěni apod
Doprava hod 3,00 600,00 1 500,00 Kč

7 Vzduchotechnika 13 250,00 Kč
Prohlídka budovy, ověTonl stávajících hod 24,00 500,00 12 000,00 Kč
rozvodů VZT; prověření dochované
projektové dokumentace VZT apod
Doprava hod 2,50 500.00 1 250,00 Kč
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Stavební úpravy č.p. 300 (Adatbcrtinuml. ul. Československé armády.

UKONČENI ZAKÁZKY V ROZPRACOVANOSTI - SOUPIS ODPRACOVANÝCH HODIN

Clslo

I1

MJ Počet jednotková cen$ bez DPH (KC)
MJ cena

SO 01 Adalbertlnum
1 Architektonicko stavební řešeni 132 300,00 Kč

Prohlídka budovy, ověřoni stávajících 
rozvodů stavobnich konstrukci, účast 
na jednánich, koordinace průzkumů, 
předběžná jednáni s DOSS a správci 
inženýrských síti, prověřeni 
dochovaná projektové dokumentace

hod 220,50 600,00 132 300.00 Kč

apod.
Doprava zahrnuto

Výše

2 Slavebné konstrukční řešení 0,00 Kč
Nobyla prováděna předprojektová 
příprava ani projektová činnost,

hod 0,00 500,00 0,00 Kč

Doprava hod 0,00 500,00 0,00 Kč

3 Požárně bezpečnostní řešeni 4 500.00 Kč
Prostudováni stávajícího PBft budovy, hod 9,00 500,00 4 500.00 Kč
konzultace na HZ5 ohledně připojení 
na PCO HZS KHK

4 Zdravotní technika 30 000,00 Kč
Prohlídka budovy, ověřeni stávajících 
rozvodů vody+kanalizace; prověřeni

hod 54,00 500,00 27 000,00 Kč

dochované projektové dokumentace 
ZTI apod
Doprava hod 6.00 500,00 3 000,00 Kč

5 Elektroinstalace silnoproud 8 250.00 Kč
Prohlídka budovy, ověřeni stávajících 
rozvodů EL SIL; prověřeni stávajících

hod 13,50 500,00 6 750,00 Kč

přípojek elektrických komunikaci, 
prověřeni dochované projektové 
dokumentace, prohlídka trafostanice v 
1PP, komunikace s CEZ ohledné 
trafostanice apod,
Doprava hod 3,00 500,00 1 500,00 Kč

6 Vytápěni 15 750,00 KČ
Prohlídka budovy, ověřoni stávajících 
rozvodů vytápění; prověřeni

hod 28,50 500,00 14 250,00 Kč

stávajících přípojek, konzultace s 
dodavatelem tepla, prověřeni 
dochované projektové dokumentace 
vytápěni apod
Doprava hod 3,00 600,00 1 500,00 Kč

7 Vzduchotechnika 13 250,00 Kč
Prohlídka budovy, ověTonl stávajících 
rozvodů VZT; prověření dochované

hod 24,00 500,00 12 000,00 Kč

projektové dokumentace VZT apod 
Doprava hod 2,50 500.00 1 250,00 Kč



Stavební úpravy č.p. 300 (Adalbertinum), ul. Československé armády.

UKONČENI ZAKÁZKY v ROZPRACOVANOSTI ? SOUPIS ODPRACOVANÝCH HODIN

Číslo Popis položky MJ Počat jednotkové cena bet DPH (Kč)
MJ cena

6 Elektroinstalace slaboproud + 4 500.00 Kč
Elektrická požární signalizace
Prohlídka budovy, ověření stávajících hod 600 500,00 3 000.00 Kč
rozvodu EL SLP, EPS, prověřeni
stávajících přípojek elektrických
komunikaci apod.
Doprava hod 3.00 500,00 1 500.00 Kč

8 Akustika 18 000,00 KČ
Měřeni doby dozvuku, vyhotoveni h™i 30,00 500,00 15 000,00 Kč
protokolu o měřeni.

Doprava hod 6,00 500,00 3 000,00 KČ

10 Předběžný restaurátorský průzkum 18 000,00 Kč
Průzkum stávajících lamp na fasádě - hod 31,00 500,00 15 500,00 Kč
nebýt v zadáni pro PRP
Doprava hod 5.00 500,00 2 500,00 Kč

VýSo uvedonó hodinové sazby obsahuji veěkeré náklady spojené s doposavad
provedenými pracemi,
SKUTEČNÉ NÁKLADY boz DPH 244 550.00 Kč
+ ZOHLEDNĚNÝ ZISK 20% 48 910,00 Kč
+ UŠLÝ ZISK 20% ZE ZBYTKU 245 654,00 Kč
ZAKÁZKY - MÍNUS SLEVA 50%
CELKEM NÁKLADY K 539 114,00 KČ
VYPOŘÁDÁNÍ ROZPRACOVANOSTI
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