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Č.j.:  279534 /2016-ČRA
Dodatek č. 1 Zápisu
 k projektu CzDA-RO-MN-2014-6-31210 s názvem
 „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“
Objednatel: 


Česká republika – Česká rozvojová agentura (ČRA)
Zastoupená: 


Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem 

Sídlem: 


Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba ČRA:  
Mgr. Lucie Chudá

Tel.: 



251 108 114
E-mail: 


chuda@czda.cz
IČO: 



75123924

Bankovní spojení: 

Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1              

Číslo účtu: 


0000 – 72929011/0710

(dále jen „ČRA“)


a

Zhotovitel:
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL)
Zastoupená:


Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem ÚHÚL
Sídlem:


Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem
Kontaktní osoba ČGS: 
Ing. Richard Slabý
Tel.: 



321 021 145
E-mail: 


slaby.richard@uhul.cz
IČO: 



00020681
DIČ: 



neplátce DPH
Bankovní spojení:

ČNB pobočka Praha 1, na Příkopě 28
Číslo účtu:


19-0002527201/0710
(dále jen „Realizátor“)
Článek I.

Předmět dodatku
I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Zápisu k projektu číslo CzDA-RO-MN-2014-6-31210 s názvem „Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku“, uzavřeného dne 27.4.2015 (dále jen „Zápis“). 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění těchto odstavců Zápisu, které budou nově doplněny takto:
2.3. Částka, kterou objednatel zaplatí Realizátorovi za jeho plnění dle tohoto Zápisu v roce 2016, činí 6 088 205,- Kč (slovy: šestmilionůosmdesátosmtisícdvěstěpět korun českých) včetně DPH. Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako nepřekročitelný.

(V roce 2015 nebyla utracena celá částka, kterou měl Realizátor k dispozici. Zůstatek z roku 2015 činí 1 820 787,- Kč, který realizátor převede do rozpočtu projektu v roce 2016. ČRA v roce 2016 zaplatí realizátorovi 6 088 205,- Kč. Celková částka rozpočtu projektu v roce 2016 tak bude 7 908 992,- Kč)

3.4. Realizátor je povinen poskytnout informace o průběhu realizace projektu v roce 2016, a to formou písemné roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací předané ČRA nejpozději do 30. 1. 2017. Roční zpráva bude obsahovat shrnutí výstupů a aktivit uskutečněných během celého roku. Tato roční zpráva bude doložena plánem výstupů a aktivit na další rok. Roční zpráva a plán aktivit na další rok budou zpracovány na ČRA stanovených formulářích. Součástí zprávy bude též stručné shrnutí výsledků projektu v příslušném roce v českém a anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v tištěné a současně i v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy a plánu aktivit na další rok předá Realizátor jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.

I.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně tohoto odstavce Smlouvy, který bude nově znít takto:

3.3. Realizátor je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu, vždy nejpozději do 15. 1. a 15. 7. každého kalendářního roku realizace projektu za předcházející období trvání realizace projektu. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit projektu. Součástí zprávy bude též plán aktivit na další období.

Zpráva a plán aktivit budou zpracovány na ČRA stanovených formulářích pro průběžnou zprávu o realizaci projektu a plán aktivit. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné a současně i v elektronické podobě. Po schválení průběžné zprávy a plánu aktivit na další období předá Realizátor jejich finální verze zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.
I.4. Tento Dodatek č. 1 mění:

Přílohu č. 1 Zápisu – Projektový dokument
Přílohu č. 4 Projektového dokumentu – Časový harmonogram aktivit projektu.

Přílohu č. 5 Projektového dokumentu -  Strukturovaný rozpočet na rok 2015 a 2016
Upravené nové znění těchto příloh je přílohou toho dodatku.
Přílohou č. 7 projektového dokumentu se nově stává Program studijní cesty pro odborníky z MNG do ČR, která se uskuteční v roce 2016.
Ostatní přílohy projektového dokumentu zůstávají beze změny.
I.5. Ostatní články a body Zápisu zůstávají beze změny.

I.6. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.

I.7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č.1 - Projektový dokument (pouze s přílohami č. 4, 5 a 7 přičemž ostatní přílohy Projektového dokumentu zůstávají v původním znění)
Příloha č. 4  Projektového dokumentu – Časový harmonogram aktivit projektu

Příloha č. 5 Projektového dokumentu -  Strukturovaný rozpočet na rok 2015 a 2016
Příloha č.7 Projektového dokumentu - Program studijní cesty pro odborníky z MNG do ČR

I.8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

	V Praze dne:

…………………………….

za objednatele:

Ing. Michal Kaplan

ředitel České rozvojové agentury
	V Praze dne:

..........................................................

za zhotovitele:

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
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