Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:


Statutární město Pardubice


Sídlo:


Pernštýnské náměstí 1





53021 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem – primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických:  
Ing. Miroslav Míča - vedoucí odboru životního prostředí

IČO:


00274046

DIČ:


CZ00274046

Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 


326-561/0100

    (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: 



Ing. Pavel Šimek - Florart
Sídlo:      



Rybářská 401






688 01 Uherský Brod

        IČO:   



13697129






               

DIČ:




CZ5806261472

       (dále jen „zhotovitel“)

I.
1. Smluvní strany mezi sebou dne 16.08.2021 uzavřely smlouvu o dílo s evidenčním číslem D0811/00024/20 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace nástroje pro správu zeleně - Pasport zeleně statutárního města Pardubice  (dále jen „dílo“). 
2. V průběhu zhotovení díla, konkrétně prací na managementu se smluvní strany dohodly na posunu termínu dokončení a předání zpracovaného díla, a to z důvodu rozšíření pasportizace na dodatečně zadané plochy (konkr. plochy na p.p.č.960/2 v k.ú. Svítkov). S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 SOD, jímž bude termín dokončení a předání díla, původně sjednaný do 31.10.2021, prodloužen (dále jen „dodatek“). 

II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 2 - Termíny plnění – se odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním: 
„1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo, resp. jeho dílčí část, objednateli nejpozději v následujících termínech: 

a) dokončení terénní průzkumu - do 31. srpna 2021; 

b) předání kompletního díla - do 25. listopadu 2021.“
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto dodatku představuje předpokládaný rozsah výměry pasportizované zeleně  402,1 ha. 
III. 
1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy.

	 V Pardubicích dne ……………2021

V Uherském Brodě dne ……………2021
 za objednatele




 za zhotovitele

       

	

	
	


PAGE  
- 2 -

