Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202	
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
na KoPÚ Pavlovice u Vlašimi 
uzavřený
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov
	
zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Dvořáková
Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov					  	
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	benesov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,
	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.
sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený:	jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19 – 4040960207/0100
IČ:	25094459
DIČ:	CZ 25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:


Čl. I.
Předmět a důvod dodatku
Mění se termín dokončení níže uvedené etapy: 
	[bookmark: _Hlk65055573]
	
	Nový termín plnění
	Původní termín plnění

	3.2.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 22 odst. 1 zákona
	     30.9.2022
	30.11.2021



Odůvodnění dodatku:
Důvodem pro změnu termínu je nesouhlas Města Vlašim s návrhem nového uspořádání z důvodu projektovaného narovnání silnice II/125 Vlašim – Pavlovice, kterým jsou trvalým záborem dotčeny části pozemků zapsaných na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Vlašim, obec Vlašim. Tento nesouhlas město Vlašim odsouhlasilo na jednání Rady města dne 15.9.2021 do předložené druhé varianty návrhu. Tímto rozhodnutím město Vlašim zásadně ovlivnilo další průběh návrhu pozemkové úpravy. V území, kde proběhne budoucí narovnání silnice byla v etapě plánu společných zařízení zpracována soustava protierozních opatření (svodné průlehy, svodný příkop, zasakovací jímka…) z důvodu vodohospodářských opatření a protierozní ochrany města Vlašim, kdy v předmětné lokalitě při vydatnějších srážkách dochází k značnému smyvu ornice a zanášení silničních příkopů a znečišťování komunikace. Toto území bylo z těchto důvodů se souhlasem města Vlašim přibráno do pozemkové úpravy. Zpracovatel musí na základě tohoto opožděného rozhodnutí (mělo být sděleno při zpracování návrhu plánu společných zařízení) přepracovat soustavu návrhu plánu. Aktualizovaný plán bude nutné projednat se sborem zástupců vlastníků, odsouhlasit zastupitelstvem obce Pavlovice, města Vlašim a dotčenými orgány státní správy. Dále bude třeba projednat další variantu návrhu s vlastníky, i když už od nich má zpracovatel souhlas.
Čl. lI.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

      2. Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne 29.11.2021                          


Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………
Ing. Ondřej  Tůma	              Milan  Nový                             vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku            
                                                                                   dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                 
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