
č. smlouvy objednatele: Spr 1440/2019 č. smlouvy zhotovitele: 1/80/2021

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákom'k
(dále též „Dodatek")

Smluvní strany

1. Česká republika — Krajský soud v Praze

se sídlem: nám. Kinských 234/5, 150 75 Praha 5
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

(dále jen „objednatel") na straně jedné

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda soudu
00215678
není plátce DPH

2. inc W-REVIZ s.r.o.

se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

V Domově 2382/56 
Zdeněk Prošvic, jednatel 
26418916
CZ26418916 ^

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80713 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva 
o dílo ze dne 20.9.2021 č. Spr Objednatele 1140/2019, č. smlouvy Zhotovitele 1/80/2021

(dále jen „Smlouva")

II.
Změny

Článek V. Provedení díla, odst. 2. se mění takto:

2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dokončený a funkční celek kotelny, vč. všech potřebných 
zkoušek a revizí k provozu kotelny a k zahájení „zkušebního provozu" kotelny a vč. podání žádosti 
o kolaudaci stavby na příslušný stavební úřad a to do 60 dnů ode dne účinnosti smlouvy. O tomto 
dílčím předání stavby bude pořízen dílčí předávací protokol. Následně po vyhodnocení zkušebnílio 
provozu a po kolaudaci stavby se zhotovitel zavazuje objednateh předat Dílo způsobilé sloužit svému 
účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na Objednatele vlastnické právo 
k předmětu Díla, a to do 10 dnů ode dne pravomocné kolaudace stavby. Objednatel 
je povinen Dílo převzít, bude-h prosto jakýchkoli vad, do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy zhotovitele k jeho převzetí.
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Článek VI. Platební podmínky, odst. 1. se mění takto:

1. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli zaplacena dle skutečnosti ve dvou částech:
• po dokončení a předání funkčního celku kotelny vč. všech náležitostí;
• po předání Dfla vč. všech podkladů a dokladů a pravomocné kolaudaci stavby;

na základě faktury vystavené Zhotovitelem se splamostí 30 kalendářních dnů od doručení fakmry 
objednateh.

III.
Obecná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana 
obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně 
míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne /fS'. 4^.

za objednatele 
JlTDr. Ljubomír Drápal

předseda soudu

. >S • m .

za zhotovitele 
Zdeněk Prošvic 

jednatel
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