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DODATEK č. 1 

ke Kupní smlouvě na dodávku zařízení pro Pyrotechnickou službu - část B 

vedené pod č.j.: PPR-17029-21/ČJ-2021-990656 ze dne 1. 9. 2021 

 

Č.j.: PPR-17029-63/ČJ-2021-990656 

 

Smluvní strany 

 

Kupující: Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem: Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

IČ: 00007064 

DIČ: CZ00007064 

zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele 

Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 

Příjemce faktury: Oddělení programového financování SLZ PP ČR, 
k rukám  

ID datové schránky: gs9ai55 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 

číslo účtu: 
kontaktní osoba 

5504881/0710 

 

telefonní číslo:  

e-mail:   

 

(dále jen „kupující”) 

 

a 

    

 

 

Prodávající: NIDES s.r.o. 

se sídlem: Hlinky 487/35, Pisárky, 603 00 Brno 

IČ: 28298764 

DIČ: CZ28298764 

zastoupen: 

ID datové schránky: 
  

 q22p862 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 3832272379/0800 

kontaktní osoba:   

telefonní číslo:  

e-mail:      

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59557 

(dále jen „prodávající”)  
(společně též jako „smluvní strany”) 

 

 



    JID: PCR99ETRpo42505021  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení dne 1. 9. 2021 Kupní smlouvu 

k veřejné zakázce vedené pod názvem „Zařízení pro Pyrotechnickou službu - část B“, č.j.: PPR-

17029-21/ČJ-2021-990656 (dále jen „smlouva“), 

B) Z realizace dodávky vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že její 
řešení formou dodatku je nezbytné, neboť dodavatel nebude schopen v důsledku celosvětové 
pandemie Covid-19 dodržet původní termín dodání dle smlouvy z důvodu omezení dodávek 
chybějících komponentů, které jsou nezbytné pro správnou technologickou výrobu EOD robot 
Telemax EVO PRO,   

 

se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. VI., odst. 6.8 dohodly na uzavření tohoto dodatku 

č. 1 (dále jen „dodatek č. 1”) s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 
 

 

I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy následovně: 

Článek II., Doba, místo a podmínky plnění, odst. 2.1 se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„2.1 Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží nejpozději do 10. 12. 2021.“   

 

2. Ostatní odstavce Článku II. smlouvy se nemění. 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 

2. Tento dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). 

 

za kupujícího:       za prodávajícího: 

   

Ing. Milan Grohmann      

náměstek ředitele SLZ PP ČR     

                    

 

 

 


