
ev.č. objednatele: B 0015/20		ev.č. zhotovitele:
Dodatek č. 3
smlouvy o dílo na realizaci stavby „Opatření v prostoru jezu Kunov, OHO“
 uzavřené dne 22.7. 2020 mezi smluvními stranami:
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584


Zhotovitel:	Metrostav a.s.
sídlo 	Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku:   	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758


V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1.  a čl. 8. této smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky – bod 7.1. se mění a nově zní:
7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 2			44 097 182,39 Kč
Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 3				+   250 524,37 Kč
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 3				-    252 117,65 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3			44 095 589,11 Kč. 
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy.	

[bookmark: _GoBack]Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3  je Změnový list č.2 .

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.


za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne 30.11.2021						v Jihlavě dne 29.11.2021
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