
 
 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2641/2015_1 

(uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

  

Smluvní strany: 
 

1. Česká republika – Městský soud v Praze 
se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M. ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 – není plátce DPH 
bankovní spojení: xxx  
č. ú.: xxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
 

2.  Ing. arch. Korčák Lubomír 
  se sídlem U Trojice 3, 370 04 České Budějovice  

IČO: 72114606, DIČ: CZ7505081232 
zapsána u Obecního živnostenského úřadu v Č. Budějovicích pod evidenčním číslem 
33010-40508-00 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: 3293310267/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené smlouvy takto : 
 
 
 
 

I. Účel dodatku smlouvy 
 
1.1 Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 2641/2015_1 „Oprava střech obj. IV. a přístavků 

obj. III., CSMS Hostivice“ je změna terminologie z důvodu požadavku Stavebního úřadu 
v Hostivici na povolení projektované stavby formou stavebního povolení nikoli ohlášení. 
Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že na stávajících střechách je eternit a ten má 
předepsaný způsob likvidace. Odbor životního prostředí vydá vyjádření, kde budou 
specifikovány podmínky. Jakmile jsou ve vyjádření podmínky, nelze stavbu povolit formou 
ohlášení, a proto se uvedená akce musí povolit klasickým stavebním povolením, nikoli 
ohlášením. 
 
 
 



Strana 2 (celkem 2) 

 
 

II. Předmět dodatku smlouvy 
 
2.1 V celém textu smlouvy č. 2641/2015_1 se slova „ohlášení stavby“ nahrazují slovy „ stavební 

povolení“. 
 

2.2 Z důvodu změny způsobu povolení budou posunuty i termíny povolení, tak jak musí činit 
stavební úřad, dle platných právních předpisů 
 

 
 

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
3.1 V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

3.2 Jsou-li v tomto dodatku smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jeden (1) výtisk. 

3.4 Účastníci tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sjednán na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

3.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

3.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v Registru smluv 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. 

 
 
 
V Praze dne: 3. 4. 2017 V Plzni dne: 3. 4. 2017 
 
Za Objednatele Za Zhotovitele 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Ing. ach. Korčák Lubomír 
majitel 

 

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.  
 ředitel správy Městského soudu v Praze 
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