
Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/622/21	č. zhotovitele 841/TC/RF/2021/045
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
[bookmark: _Hlk63856867]k akci „NOVÁ KOMUNIKACE, UL. TKALCOVSKÁ“
(dále též jen „původní smlouva“):
Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:

zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
a
Zhotovitel:	STRABAG a.s.,
se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
adresa pro doručování:	Odštěpný závod Praha
	Oblast Hradec Králové
	Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové,
datová schránka:	8yuchp8,
IČO:	60838744,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ60838744,
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:


Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1, 2, které tvoří přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku.
Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nová komunikace, ul. Tkalcovská“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby  s názvem Nová komunikace, ul. Tkalcovská vypracované Ing. Janem Lahodou, Bílinská 514/8, Praha 9 - Prosek, IČO 06654720, ve stupni PDPS (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou přílohami a nedílnými součástmi předmětného dodatku.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:	12 785 170,47 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1 činí:	847 731,95 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2 činí:	508 630,51 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla:	14 141 532,93 Kč bez DPH
DPH 21 %:	2 969 721,92 Kč
Nová cena:	17 111 254,85 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 
Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.
Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 22.11.2021 pod č. usnesení 164/3482/21.
V Náchodě dne: …………………….	V Hradci Králové dne: …………………….
město Náchod	STRABAG a. s.
Jan Birke, starosta města	Ing. Radek Novotný
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