
Příloha č. 7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
ISPROFOND 562 151 0009 I/42 Brno VMO Žabovřeská I
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO C433 VO komunikace • VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO C433 VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kniničská

Etapa I
Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

C433/3

Číslo ZBV:

91.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA , oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Popis Změny:

V rámci tvorby RDS objektu SO C433 byly upřesněny parametry stožárů a jejich základů. Na základě požadavků 
budoucího správce veřejného osvětlení TSB a.s. ze Vstupního výrobního výboru ze dne 25.9.2019 musí stožáry 
veřejného osvětlení splňovat parametry pro umístění reklamy, popř. dopravního značení.
Z výše uvedených důvodů nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, že bude od budoucího správce 
vznesen při tvorbě RDS požadavek na změnu parametrů stožárů veřejného osvětlení a Změna je tak zařazena do 
Skupiny 3 -Zm ěny z nepředvídaných důvodů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn zápornýc Cena navrhovanýh Změn kladných Cena navrhovaných Změn zápornýc 
a Změn kladných elkem

-1 496 794,00 2 257 807,50 761 013,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum 0 8 '11' 2021 podpis

Správce stavby jméno datum'j |j • j ] -  202 ! podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou po 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhot 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důks 
přir "'ují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) imeno datum 1G -11- 2021 podpis
Zhotovitel jméno datum 0 8 " 11*  2021 podpis

Číslo paré:



Příloha č.9 Strana: 1J,1Aspe Firma: Společnost Žabovřeská Brno
3.6.18.9 Datum: 15.10.2021 Čas: 10:26:08

Rozpis ocenění změn položek -  pro ZBV číslo:91.3

Evidenční číslo a název stavby: 2 0 1 4  2 3 4  - 1 / 4 2  Brno VMO Žabovřeská 1 -  Etapa 1 
Číslo a název SO/PS: C 4 3 3  -  VO komunikace -  VMO, úsek galerie -  MÚK Kníničská

Číslo a název rozpočtu: C 4 3 3  -  VO komunikace -  VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská

Změna soupisu prací (SO/PS) 

Skupina Změn: 3
3o ř .  č .  

p o l. K ó d  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y m .j.

M n o ž s tv í  v e  
S m lo u v ě

M n o ž s tv í  v e  
Z m ě n ě

M n o ž s tv í
ro z d í lu

C e n a  z a  
m .j.  v 

K č

C e n a  c e lk e m  
v e  S m lo u v ě  v 

K č

Z m ě n y  
z á p o r n é  v  

K č

Z m ě n y  
k la d n é  v  

K č

C e n a  c e lk e m  
v e  Z m ě n ě  v 

K č

R o z d í l  c e n  
c e lk e m  v

K č

R o z d í l  c en  
c e lk e m  v

%

1 2 n
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 3

2 4

2 5

7 4 3 1 2 2 . A  

7 4 3 1 2 2 . B 

7 4 3 1 2 2 .C

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v é  z in k o v a n ý  d é lk y

6 .5  -  1 2 m

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v ě  z in k o v a n ý  d é lk y

6 .5  -  1 2 m

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v ě  z i n k o v a n ý  d é lk y

6 .5  -  1 2 m

N ové p o ložk y
1 0 2

1 03

1 0 4

7 4 3 1 2 2 .E  

743 1 2 2 . F  

7 4 3 1 2 2 .G

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v ě  z in k o v a n ý  d é lk y  

6 , 5 -  12 m

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v ě  z in k o v a n ý  d é lk y

6 .5  -  1 2 m

O s v ě t lo v a c í  s t o ž á r  p e v n ý  ž á r o v ě  z in k o v a n ý  d é lk y

6 .5  -  12 m

C elkem 1 611  9 3 2 ,0 0 -1 4 9 6  7 9 4 ,0 0 2 25 7  8 0 7 ,5 0 2 3 72  9 4 5 ,5 0 761  0 1 3 ,5 0 47,21

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: Datum:


