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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 3. 2021 

 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20210391 

 Číslo smlouvy zhotovitele: EE2021/03 

 

I. Smluvní strany 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

 oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           XXX 

 tel.: XXX, email: XXX 

kontaktní osoby ve věcech technických:  XXX 

 tel.: XXX, email: XXX 

 XXX  

 tel.: XXX, e-mail: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

osoba oprávněná pro změny díla: XXX 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

 Zhotovitel:  ENPRO Energo s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí  
právní forma: společnost s r.o.  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

 oddíl C., vložka číslo 35598 

IČ: 28628250 

DIČ: CZ28628250 plátce DPH 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní doručovací adresy: XXX  

e-mail: XXX 

písemné doručení: Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 
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Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a 

roku tento: 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

(dále jen „dodatek“) 

 

I. Preambule 

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 03. 2021 Smlouvu o dílo (dále též jen „Smlouva“), přičemž 

předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad pro objednatele projektovou 

dokumentaci pod názvem „Infrastruktura pro elektromobilitu III - Lokalita Valchařská“ (dále 

též jen „Dílo“),, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu. 

2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla byly při provádění Díla zjištěny 

objektivní a zcela nepředvídatelné okolnosti ve smyslu čl. V. odst. 1. Smlouvy, v důsledku kterých 

vyvstala potřeba upravit předmět Díla odlišně od Smlouvy. 

3. Konkrétně byl přepracován návrh uspořádání stavebních objektů v řešeném území podle požadavku 

Statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a dále byly provedeny 

změny technického řešení podle upřesnění podmínek distributora elektřiny ČEZ Distribuce, a. s., než 

jak bylo navrhováno v PD a jak bylo sjednáno ve Smlouvě. Zdůvodnění víceprací je detailně popsáno 

ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku výše popsaných skutečností mění se předmět Díla tak, jak 

je popsáno v přiloženém Změnovém listu č. 1. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce, které jsou 

detailně popsány ve Změnovém rozpočtu víceprací, jež je přílohou Změnového listu. 

2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla se upravuje cena Díla stanovená v čl. III. odst.1 Smlouvy 

následovně: 

  Původní znění čl. III. odst. 1:     

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Valchařská 582 075,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská 383 075,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)  - Valchařská 29 850,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH)  995 000,- Kč 

 

 

  Nové nahrazené znění čl. III. odst. 1:     

Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Cena za PD DUR+DSP (bez DPH) - Valchařská 730 875,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) – Valchařská 383 075,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH)  - Valchařská 29 850,- Kč 

 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH)  1 143 800,- Kč 
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3. Smluvní strany tímto dodatkem současně konstatují, že změna rozsahu předmětu Díla sjednaná tímto 

dodatkem nemá vliv na termín provedení Díla sjednaný v čl. VI Smlouvy.. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, 

které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. 

Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a 

práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku. 

 

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou: 

 

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 

 

V Ostravě dne:        Ve Frýdku-Místku dne:  

 

 

 

 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

XXX        XXX 
XXX XXX 

 

 


