
Sportovní areály města Kladna s.r.o.
IC: 261 54 170, DIČ: CZ26154170
se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04 Kladno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
č. 75074
zastoupená jednatele

dále jen jako „Objednatel" na straně jedné

a

Kladenská realizační spol. s r.o.
IČ: 022 02 565, DIČ: CZ02202565
se sídlem Sokolovská 4/41, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
č. 216806
zastoupená jednatelem

dále jen jako „Zhotovitel" na straně druhé

dále též společně označováni jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě na realizaci projektu Kladenský zimák - web a časopis

ze dne 14. 10. 2021
{dále jen „dodatek č. 1")

I.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 10. 2021 mezi sebou uzavřely smlouvu 
na realizaci projektu Kladenský zimák - web a časopis, na základě které se Zhotovitel 
zavázal pro Objednatele zrealizovat projekt spočívající zejména v zajištění webu 
s grafickou částí a časopisu (dále jen „Projekt") a Objednatel se zavázal za realizací 
tohoto Projektu Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu v celkové výši 503.360,- Kč (dále 
jen „Smlouva").

1Z.
Předmět dodatku č. i

Smluvní strany po vzájemné dohodě mění termín dokončení Projektu stanovený 
v čl. II. odst, 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Projekt bude dokončen 
nejpozději do 15. 12. 2021.
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Ill,
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po jednom z nich,

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 uzavřely smluvní strany po vzájemném projednání, podle jejich 
skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
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