Sportovni arealy mésta Kladna s.r.o.

IC: 261 54 170, DIC: CZ26154170

se sidlem Sportovcl 818, Rozdélov, 272 04 Kladno

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Meéstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
¢. 75074

zastoupena jednatele

dale jen jako ,,Objednatel” na strané jedné

Kladenska realiza€ni spol. s r.o.

IC: 022 02 565, DIC: CZ02202565

se sidlem Sokolovska 4/41, Karlin, 186 00 Praha 8

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
¢. 216806

zastoupena jednatelem

dale jen jako ,,Zhotovitel" na strané druhé

dale téZ spolecné oznacovani jako ,,smluvni strany"

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tento:

DODATEK C. 1

ke Smlouvé na realizaci projektu Kladensky zimak - web a Casopis
ze dne 14. 10. 2021

{dale jen ,,dodatek ¢. 1")

l.
Uvodni prohlaseni

Smluvni strany shodné prohlaSuji, Ze dne 14. 10. 2021 mezi sebou uzaviely smlouvu
na realizaci projektu Kladensky zimak - web a Casopis, na z&kladé které se Zhotovitel
zavazal pro Objednatele zrealizovat projekt spocCivajici zejména v zajisténi webu
s grafickou Céasti a Casopisu (dale jen ,,Projekt") a Objednatel se zavazal za realizaci
tohoto Projektu Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu v celkové vysSi 503.360,- K¢ (dale
jen ,,Smlouva").

1Z.
Predmét dodatku &. i
Smluvni strany po vzajemné dohodé meéni termin dokonCeni Projektu stanoveny

v &l Il. odst, 2 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze Projekt bude dokoncen
nejpozdéji do 15. 12. 2021.
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I,
Ustanoveni prechodna a zavéreCna

Tento dodatek €. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovenich, pficemz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom z nich,

Tento dodatek ¢. 1 nabyva platnosti a ucinnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnimi
stranami. V ostatnich ¢astech zlistava Smlouva beze zmén.

Tento dodatek €. 1 uzaviely smluvni strany po vzajemném projednéni, podle jejich
skute¢né, svobodné a vazné vile, nikoliv v tisni, ani za napadné nevyhodnych
podminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji smluvni strany své vlastnoruéni podpisy.
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