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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/393 KETKOVICE
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO: 261 77 005
zapsaná u Městského soudu v Pr 6556
zastoupena na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIV. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Odstranění nebezpečných míst komunikace - nerovnosti, výtluky. Zadání stavby nepředpokládalo opravu komuni-
kace II/393 v intravilánu obce Ketkovice u Obecního úřadu, kde komunikace mezi stokou B2 a B nebyla dotčena
výstavbou splaškové kanalizace.
Odstranění nebezpečných míst komunikace - nerovnosti, výtluky. Zadání stavby nepředpokládalo opravu komuni-
kace II/393 na příjezdu od Oslavan podél stoky splaškové komunikace B4.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 4 805 878,43 KČ
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zve-
řejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Jihlavě, dne 25. 11. 2021 V Brně, dne 30. 11. 2021

Bc. Roman Hanák, ředitel

COLAS CZ, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÉ VÍ CEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


