
Stejnopis č.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

na straně jedné

KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

se sídlem:
IČO:
DIČ:

se sídlem;
IČO:

se sídlem:
IČO:
DIČ:

na straně druhé
(dále též společně jen jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
pod sp. zn. C 96895
Na Škrobech 246, Jinočany, PSČ 252 25
27109160
CZ27109160
Registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
ČSOB a.s., pobočka Praha 5
187473229/0300
Janem Slavíkem, jednatelem společnosti
dále jen jako „Zhotovitel"

Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II;

etapa 0002 - Areálová infrastruktura
číslo objednatele: DlL/21/04/006944/2020

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS): 
STAVOKONTROL s.r.o.

Kazimírova 1004/7, 149 00 Praha 9 
26758334
dále jen jako „Příkazník"
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MHMPXPHFY2KK

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:





1.

2.

3.

4.

1.

2.

Mění se část IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, čl. 6.1.

3.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 41929 Domov pro seniory Krč II; 
etapa 0002 - Areálová infrastruktura
Dále jen jako „Dodatek"

V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstává 
Smlouva o dílo nezměněna.

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem s odkazem na ustanovení článku 1 části II. 
tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na zrněné ustanovení čl. 6.1., a to následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně vymezené v oznámení změny č. OZ 01 (FO 1), které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Předmětem dodávky je prodloužení stávající stoky jednotné kanalizace pro potřeby 
odkanalizování novostavby Domova pro seniory Krč II v ulici Sulická.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9.12.2020 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 
41929 Domov pro seniory Krč II; etapa 0002 - Areálová infrastruktura, číslo smlouvy 
DlL/21/04/006944/2020, jejíž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a 
nebezpečí stavební dílo a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a 
zaplatit za něj sjednanou cenu.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6.10.2021 Dodatek č. 1, kterým se mění termín 
předání dokončeného Díla do 30.11.2021.
Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 provádějí úpravu Smlouvy o dílo, a to 
v dále stanoveném rozsahu.

Navýšení ceny Díla z důvodu ztížených geologických podmínek činí 635 923,38 Kč bez 
DPH, tedy 769 467,29 Kč vč. DPH.

I.
Preambule

II.
Předmět Dodatku

5 992 143,18 Kč
1 258 350,07 Kč
7 250 493,25 Kč

5 356 219,80 Kč
1 124 806,16 Kč
6 481 025,96 Kč

Nová cena:
I Základní cena díla bez DPH

DPH ~~~
I Cena díla vč. DPH

3ůvodní cena:_____  ____
Základní cena díla bez DPH 
DPH ~
Cena díla vč. DPH

Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se 
zásadním způsobem změnily podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto byly způsobeny 
geologickou situaci v trase výkopu. Stavba se nalézá v eratému paleozoika - ordoviku. 
V dané trase se nalézají pevné jílovité břidlice. Z toho důvodu nelze dokončit Dílo za 
původně dohodnutou cenu, tj. 6 481 025,96 Kč vč. DPH.



5.

6.

7.

V Praze dne: 3 0 -11- 2021V Praze dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města

Jan Slavík 
jednatel společnosti
KSK Praha - inženýrské stavby s.r.o.

III.
Závěrečná ustanovení

Přílohy:
Příloha č.l: Oznámení změny (FO1)
Příloha č.2: Návrh ohodnocení změny (FO1)
Příloha č.3: Potvrzení změny (PoZ Ol)
Příloha č.4: Rekapitulace stavby a kalkulace ceny Dodatku č.2
Příloha č.5: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl .m. Praha.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování 
informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí stím, aby veškeré 
informace obsažené v této Smlouvě vč. Dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím 
osobám, pokud o né požádají.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři a Zhotovitel jedno vyhotovení.
Tento Dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento 
Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku 
a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné 
způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se zákonem 
a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže 
stvrzují svými podpisy.
Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21.6.2021 - k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto 
Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru magistrátu hl. m. Prahy.

Za Objednatele:


