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VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 

České republiky

SINAL SMLOUVY
nenové číslo VZP ČRLESKt REPUBLIK! , . . . „ • -ssa.. ..

130 00 Praha 3 
0

štejnopis č.
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 028/OPI/2021 na rekonstrukci klientské haly v objektu VZP ČR v Uherském 
Hradišti uzavřené dne 06. 08. 2021 (dále jen: „Smlouva“)

Smluvní strany

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 1110206311/0710
datová schránka: 
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, není zapsána 
v obchodním rejstříku
(dále jen: „Objednatel“ nebo též „VZP ČR“)

a

AB stavby s.r.o.
se sídlem: Košíky 78, 687 04
kterou zastupuje: Libuše Pelková, jednatelka
IČ: 25524232
DIČ: CZ25524232
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 5624120257/0100
datová schránka: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30171 
(dále jen: „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“ či samostatně jako „smluvní strana“)

I.
1. V souladu s ujednáním obsaženým v čl. XIV. odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto 

Dodatku č. 1, který Smlouvu mění níže uvedeným způsobem, neboť v průběhu provádění díla dle 
Smlouvy byl zjištěn havarijní stav stropu klientské haly v objektu VZP ČR Uherské Hradiště (dále 
též „objekt“), a z tohoto důvodu vznikla potřeba provedení odpovídajících změn Smlouvy 
specifikovaných dále v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

1. Cena díla ve výši 1 011 161 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedenáct tisíc jedno sto šedesát 
jedna korun českých) podle čl. III. odst. 1 Smlouvy se navyšuje o částku 158 500 Kč bez DPH 
(slovy: sto padesát osm tisíc pět set korun) a nově činí 1 169 661 Kč bez DPH (slovy jeden 
milion jedno sto šedesát devět tisíc šest set šedesát jedna korun českých).

2. Ve smyslu čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1 se ruší stávající znění čl. III. odst. 1. Smlouvy a 
nahrazuje se následujícím textem v tomto znění:



1. „Smluvní strany se v souladu se zákonem ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně provedené dílo specifikované v ěl. I. této Smlouvy ve 
výši 1 169 661 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto šedesát devět tisíc šest set 
šedesát jedna korun českých). K takto dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň 
z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. “

3. Lhůta pro dokončení díla a předání předmětu díla Objednateli podle čl. II. odst. 2 Smlouvy se 
prodlužuje do 21. 12. 2021.

4. Ve smyslu čl. II. odst. 3. tohoto Dodatku č. 1 se ruší stávající znění čl. II. odst. 2. Smlouvy a 
nahrazuje se následujícím textem v tomto znění:
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v těchto termínech: 
Zahájení díla: dnem převzetí staveniště od objednatele.
Dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: do 21. 12. 2021.
Konkrétní harmonogram provádění díla bude dohodnut a upřesňován odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran (viz ěl. XIV. odst. 8. a 9. této Smlouvy) dle aktuálního stavu, vždy však 
bude přihlíženo k odůvodněným požadavkům obou smluvních stran. “

5. Soupis změn majících dopad na cenu a lhůtu pro dokončení díla je uveden v cenové nabídce 
opravy havarijního stavu stropu objektu a ve statickém posudku stávajícího stavu objektu, které 
tvoří přílohy č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v 
platnosti v nezměněném znění.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle čl. XI. Smlouvy. Nedílnou součástí 
Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka opravy havarijního stavu stropu objektu 
Příloha č. 2 - Statický posudek stávajícího stavu objektu

3. Tento Dodatek č. 1 včetně příloh je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 včetně příloh je nedílnou 
součástí Smlouvy.

4. Smluvní strany si před jeho podpisem tento Dodatek č. 1 včetně jeho příloh řádně přečetly a svůj 
souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

V Košíkách dne: 16 -jj- 2Q2] V Praze dne: 3 0 -11- 2021

Zhotovitel: Objednatel:
(3©

. _ Á , stavby - interiéryAB stavby s.r.o.ggy 04 košíky 78 Všeobecná zdravotní pojišťovna
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Dodavatel:

AB stavby s.r.o. 
Košíky 78 

687 04 Traplice

CENOVÁ NABÍDKA

IČO: 25524232
mobil 

E - mail: 

Název-typ POČ. MJ
CENA
za MJ

CENA
bez DPH

Odběratel:

VZP ČR
pobočka Uh. Hradiště 
Františkánská 139 
686 01 Uh. Hradiště

VZP Uh.Hradiště - oprava havarijního stavu stropu nad klientskou halou

1. Ocelový materiál L 60/60/5, pás. 80/4-5 1,278t

celkem bez DPH 158 500,00

** předpoklad 3*11 *6*350 3lidé á11 hod*6dnů*-350,-/hod
délka realizace 5-6 prac. Dnů 
nutnost přístupu k 380V 5kolík 32A

Celková cena : 158 500,00 Kč

Dne: 20.10.2021 Nabídku zpracoval: 

mailto:abstavbv%40seznam.cz
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Majitel: 
objektu VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Zpracovatel 

IČO : Objednatel 
posudku :

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR

Název
akce:

POSOUZENÍ A NÁVRH STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ
A OPRAVY HAVARIJNÍHO POŠKOZENÍ HURDIS 
STROPU OBJEKTU VZP UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Formát:
7xA4

Datum:
říjen 2021

Místo akce: KLIPR Uherské Hradiště, Františkánská 139, Uherské Hradiště
Měřítko:

Číslo výkresu:

Obsah : STATICKÝ POSUDEK STÁVAJÍCÍHO STAVU

8 stran textu statického posudku včetně fotodokumentace + příloha statického výpočtu



Statický posudek velmi narušeného stavu části stávajícího stropu
v prostorách klientské haly objektu VZP Uherské Hradiště

Strana 2 (celkem 8)

1. ÚČEL POSUDKU
Účelem posudku, který byl objednán majitelem objektu VZP Uherské Hradiště, je 
vyhodnocení aktuálního stávajícího statického stavu části narušeného stropu nad l.NP v části 
objektu v místě, a je kousek za hlavním vstupem do objektu. Na základě zjištění z tohoto 
průzkumu pak navrhnout sanační a statické opatření v místě vzniklých závažným statických 
poruch.
Pro zpracování posudku bylo nutné provést vizuální stavebně-statický průzkum aktuálního 
stávajícího stavu stropu a půdy této části objektu, a také bouranou sondu do skladby podlahy
2. NP, tedy skladby, která je na nosné konstrukci stropu nad l.NP.

2. PODKLADY
- vizuální prohlídka aktuálního stavu narušené části stropu nad l.NP v objektu VZP provedená 

statikem  14.09.2021
- vizuální prohlídka v místě bourané sondy do skladby podlahy 2.NP provedená 29.09.2021
- konzultace se zástupcem provozovatele objektu , a také s technickým 

dozorem aktuálně probíhající rekonstrukce v části objektu  v průběhu září a 
října 2021

- fotodokumentace pořízená zpracovatelem posudku 14.09.2021,

3. ZÁKLADNÍ POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ČÁSTÍ, KDE BYLY OBJEVENY
STATICKÉ PORUCHY
Objekt budovy KLIPR VZP Uherské Hradiště č.p. 139 ul. Františkánská Uherské Hradiště je 
půdorysně členitý, provedený do tvaru „U“ s části zabíhající do vnitřního atria (nádvoří). 
Původně dvoupatrový objekt je nyní třípatrový, protože v části původní půdy byla 
v předchozích letech provedena půdní vestavba, a toto nové podlaží ve 3.Np je využíváno 
také. Hlavní nosné konstrukce jsou tvořeny svislými vnějšími obvodovými podélnými zdmi, 
které jsou doplněny vnitřními příčnými nebo podélnými nosnými zdmi.
V části l.NP, kde jsou prostory klientské haly, jsou dva trakty různého rozpětí, kde vnější 
nosné zdi jsou obvodové, a vnitřní nosná zeď je podélná s obloukovými otvory a pilíři.
Zdi jsou z plných pálených cihel, ale je možné, vzhledem ke stáří objektu, že bude zdivá 
někde i smíšené v kombinaci s kamenem, zejména v nejnižších částech objektu.
Stropy nad přízemím v části dispozice, kde byly objeveny statické poruchy keramických 
tvarovek HURDIS, mají hlavní nosný prvek ocelové nosníky, které jsou ve většině případů po 
vzdálenosti 1,30 m od sebe, ale jsou zde vzdálenosti i menší. Do nich jsou osazeny keramické 
tvarovky HURDIS se šikmými čely do keramických patek osazených na dolní přírubě 
ocelových nosníků. Tyto nosníky mají u větší haly světlé rozpětí 5,96 až 6,0 m, a v druhé 
menší hale je pak světlé rozpětí 3,80 m.
Je zřejmé, že původní stropy zdoby výstavby byly z dřevěných trámů s horním i dolním 
záklopem, jak bylo obvyklé u podobně starých objektů, a během některé z rekonstrukcí 
v dřívějších letech byly tyto původní stropy nahrazeny modernějšími konstrukcemi 
z ocelových nosníků a keramických tvarovek HURDIS.
Základové konstrukce jsou z plošných základových pasů pod jednotlivými zdmi, které budou 
buď betonové, nebo z kamenného zdivá, případně kombinace těchto dvou materiálů. Není 
vyloučeno ani to, že v části mohou být základy jen ze zdivá z pálených cihel.
Konstrukce krovu je klasická dřevěná, krytina je z pálených tašek.
Na žádost statika byla provedena bouraná sonda do souvrství podlahy a stropu shora od 
podlahy 2.NP, pracovníky stavby za vedení od TDS včetně zaměření tloušťky 
jednotlivých vrstev a konstrukcí podlahy a stropu.

8 stran textu statického posudku včetně fotodokumentace + příloha statického výpočtu
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Skladba stávajícího stropu a podlahy dle bourané sondy je následující:
- nášlapná vrstva tvořená keramickou dlažbou na chodbách, nebo v hygienických místnostech, 
a koberci v kancelářích
- cementový potěr tloušťky 35 mm
- tlumící podložka Mirelon tloušťky 5 mm
- lehčený plynobeton tloušťky 210 mm, objemové hmotnosti cca 600 kg/m3
- beton tloušťky 50 mm provedený přímo na horní povrch keramických tvarovek HURDIS
- keramické tvarovky HURDIS se šikmými čely do keramických patek osazených na dolní 

přírubě ocelových nosníků

4. POPIS ZJIŠTĚNÝCH STATICKÝCH PORUCH KONSTRUKCÍ STÁVAJÍCÍHO
OBJEKTU V MÍSTĚ STROPU KLIENTSKÉ HALY

Při provádění rekonstrukce stávajících klientských hal, po demontáží stávajícího zavěšeného 
podhledu, zjistil technický dozor stavby, že jsou ve stávající spodní Části stropu nad těmito 
prostorami výrazné poruchy. Po dohodě se zástupcem majitele objektu byl zavolán statik Ing. 

, aby provedl průzkum a zjištění skutečného stavu a rozsahu statického 
narušení nosné konstrukce těchto stropů.
Provedeným vizuální průzkumem statikem bylo zjištěno, že se jedná v lokálních místech o 
velmi nebezpečné poruchy, které mohou být příčinou i havárie Části stropu.
Nebezpečný, až havarijní stav je způsobený tím, že jedny z hlavních nosných prvků stropu, to 
jsou keramické tvarovky HURDIS, jsou v některých pozicích prasklé, ale jsou také místa, kde 
již celá spodní část tvarovky odpadla. V místech, kde jsou nyní praskliny v tvarovkách 
HURDIS, dojde brzy také k odlomení a spadnutí spodní části tvarovky.
V takové stavu již nelze považovat ze statického hlediska takové tvarovky jako nosné, a při 
běžném užívání a zatížení stropu a podlahy ve 2.NP pak může dojít k prolomení narušených 
částí stropu, protože vrstvy nad keramickými tvarovkami HURDIS již nesou provedeny jako 
nosné, ale jen výplňové.
Důvodem vzniku těchto poruch na keramických tvarovkách HURDIS je nedodržení správného 
technologického postupu, že přímo na horním povrchu desek HURDIS nesmí být lité 
betonové konstrukce z potěrů. Správně měla být provedena přímo na horním povrchu nějaká 
separační kluzná vrstva, která by zabránila, aby se při smršťování betonu na horním povrchu 
tvarovek HURDIS, nebo při pohybech způsobených sedáním objektu nebo délkovými 
roztažnostmi z působících teplot, nepřenášely tyto vznikající smykové síly přímo do tvarovek 
HURDIS. Na toto nejsou desky HURDIS dimenzované a provedené, a vlivem těchto sil pak 
dojde nejdříve k prasklinám v deskách HURDIS, a pak k odlomení celé spodní části tvarovky 
HURDIS, včetně svislé stěny. V konečném výsledku pak zůstane na místě jen tenká nenosná 
skořepina horní části tvarovky HURDIS, která nesplňuje požadovanou nosnost původního 
stropu.
Toto se stalo i u stropů hal klientského centra stávajícího objektu VZP Uherské Hradiště.
Nedá se vyloučit ani vliv nerovnoměrného sedání na složitém jílovitém podloží, které zde 
v této historické části Uherského Hradiště je.
Určitě vedlo ke zhoršení stavu stropu i to, že byly neodborné zásahy do spodní části stropu v v 
tvarovkách HURDIS, jednak vrtání, odsekávání různých částí pro trubkové nebo kabelové 
rozvody, a zavěšování klimatizačních jednotek.
Dle průzkumu statikem bylo také zjištěno, že v části jednoho pole již byla prováděna určitá 
sanace prasklých částí stropu, ale poměrně neodborně, jen navařenými tenkými Kari sítěmi na 
dolní příruby ocelových nosníků. Tato úprava nezajistí předchozí statickou únosnost stropu, 
ale jen to, že nespadnou dolů větší kusy tvarovek HURDIS.

8 stran textu statického posudku včetně fotodokumentace + příloha statického výpočtu
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Strana 4 (celkem 8)

Zjištěny rozsah poškození na stávajících stropech klientských hal v l.NP :
1) V prostorách větší haly (s větším rozpětím):

16 kusů vizuálně staticky narušených keramických tvarovek HURDIS, a to buď 
prasklinami, nebo odpadnutím spodní části tvarovek HURDIS, případně spodní části i se 
svislými stěnami části tvarovek HURDIS

2) V prostorách menší haly (s menším rozpětím):
13 kusů vizuálně staticky narušených keramických tvarovek HURDIS, a to buď 
prasklinami, nebo odpadnutím spodní části tvarovek HURDIS, případně spodní části i se 
svislými stěnami části tvarovek HURDIS

Zde popsaný rozsah ale nemusí být konečný, protože část stávajících stropních tvarovek 
HURDIS je zakrytá různými zařízeními, a také se nemusí projevit do spodní strany tvarovek 
již někde prasknuté svislé stěny tvarovek, které následně budou pokračovat do spodní části. 
Tyto skryté poruchy se dají zjistit postupným opatrným proklepáváním kladívkem, dle zvuku, 
kterým se poklepy projevují. Pokud nejsou narušeny vůbec, budou znít jasně, ale pokud jsou 
již částečně narušeny, zvuk bude dutý nebo nakřáplý.

5. ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ STATICKÉHO STAVU KONSTRUKCÍ STROPU
A NÁVRH PROVEDENÍ STATICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ STROPU

Zjištěný statický stav poměrně velké části tohoto stropu je havarijní, nebo blízko 
k havarijnímu stavu, a bude proto nutné stávající nosné prvky stabilizovat novým podepřením. 
V současné době není možné zcela přesně určit, jak velký rozsah stabilizace bude nutné 
provést, ale je znám prvotní stav z vizuálního průzkumu, a zbylé části je nutné ještě 
zkontrolovat průzkumem pomocí poklepu (viz. postup výše).
Podepření bude realizováno pomocí navařených ocelových „L“ profilů průřezu 60/60/4 mm 
Na spodní stranu přírub stávajících ocelových nosníků stropu bodu navařeny tmy z ocelové 
kulatiny průměru 10 mm (nebo betonářské výztuže), délky cca 30 mm, koutovým svarem po 
obvodu tmu tloušťky cca 4-5 mm. Tyto tmy budou polohově cca v polovině šířky každé 
narušené tvarovky HURDIS. Na koncích ocelového „L“ profilu bude vypálen (vyvrtán) 
oválný otvor velikosti 12 x 25 mm, kterým se navleče „L“ profil na navařený tm a ovaří se 
koutovými svary okolo, aby se pevně zafixoval. Oválný otvor proto, aby umožňoval 
variabilitu v různých místech, kde by se rozměry mírně lišily.
Pokud by to bylo pro zhotovitel výhodnější, trny z kulatiny je možné nahradit kousky 
pásoviny z plechu tloušťky min. 4 mm. Na tuto pásovinu by bylo možné „L“ profily přímo 
navařit, a nemusely by se „L“ profily opatřovat’ oválnými otvory na koncích.
Následuje proces podepření narušených tvarovek HURDIS, dle stavu v jakém momentálně ve 
stropu jsou.
Tam, kde jsou tvarovky HURDIS jen prasklé bude tento postup :
Po fixaci „L“ profilů navařením na tmy se mezi horní povrch „L“ profilu a dolní povrch 
narušené tvarovky HURDIS do mezery lehce naklepne nastříhaný tenký plech tloušťky 2 mm. 
Tam kde jsou mezery větší, se dají násobky těchto plechů. Plechy budou do pozice podepření 
vtláčeny nepříliš velkou silou, aby se nerozbily ještě zbytky tvarovek HURDIS, ale tak, aby 
byla podpora funkční. Je možné, v místech, kde došlo k deformaci prasklé tvarovky HURDIS 
jejím částečným průhybem (prolomením) tato místa postupným vkládáním plechů, nebo 
pomocí dřených klínků, natlačit zpět. Není to ale nezbytně nutné.
Počet míst podepření tenkými plechy po délce „L“ profilu (a tedy i po délce tvarovky 
HURDIS) závisí na míře poškození tvarovky, ale určitě by měly být vždy na okrajích vzniklé 
příčné praskliny, a pak minimálně na dvou dalších místech po délce.
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Tam, kde jsou tvarovky HURDIS již ve spodní části odpadlé bude tento postup :
Po fixaci „L“ profilů navařením na tmy se mezi horní povrch „L“ profilu a zbylý horní povrch 
narušené tvarovky HURDIS do větších mezer na výšku vloží dřevěné špalíky, a tyto se

zafixují buď tenkými ocelovými plechy, nebo dřevěnými klínky. Zde je možné již použít větší 
síly na uklínování. Počet míst kde budou špalíky je minimálně 2 kusy na délku tvarovky 
HURDIS, tedy s mezerami cca na třetiny délky tvarovky HURDIS.

V Uherském Hradišti dne 18.10.2021

autorizovaný inženýr pozemních staveb
a statiky a dynamiky staveb

Příloha č.l. Fotodokumentace

Celkový pohled na stávající staticky narušený strop z ocelových nosníků
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Detail pohledu na strop, kde jsou velké praskliny v keramických tvarovkách

V této části stropu jsou také sice prolomeny keramické tvarovky, ale zde to 
je spíše vada již z provádění, kdy nebyly tvarovky dobře podepřeny.
Nejedná se o statickou vadu, jen vizuální. Navíc je zde rozpětí mezi ocelovými
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Pohled na druhou stranu stropu u většího klientského sálu
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Pohled na odloupnuté okraje keramických patek tvarovek HURDIS.
Nejedná se ale o nebezpečnou vadu, není nutno opravovat.
Na spodní stranu ocelových nosníků stropu budou navařeny ocelové tmy,
a na ně pak podpůrné ocelové ..L“ profilv 
it- —v ■’ ................. ...... .... 'l"'U

Detail místě provedené bourané sondv do podlahv a stropu
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Další fotky jsou v archivu statika
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