
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna"
Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 
číslo smlouvy: E618-S-3001/2020/FLO 
ISPROFOND: 5003520140

(dále jen „Objednatel")

a

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
spisová značka B 1370
bank. spojení.................................................................
zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva, Ing. Luboš Tomášek, člen 
představenstva

Korespondenční adresa:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 1-01-20-002-GADY

(společně dále také jako „Smluvní strany")



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava ceny 
díla na základě schváleného změnového listu č. 1.

Předmětné vícepráce se týkají například zlepšení neúnosných zemin, změny dlažby, probarvené 
vodící linie s funkcí varovného pásu, integrovaného orientačního systému v zábradlí, zřízení 
provizorního připojení venkovního osvětlení, změna přístupového chodníku, vč. vybudování 
nového a s tím spojené SO a PS. Podrobnosti jsou rozepsány v předmětném změnovém listu.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.3. Smlouvy.

Jedná se o dodatek finanční, kdy se cena Díla navyšuje v souladu se schváleným 
změnovým listem č. 1, kde byla změna SO 01-11-01 zatříděna dle § 222 odst. 6 Zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ') a zbylé změny na SO byly 
zatříděny dle §222 odst. 5 ZZVZ v souhrnné výši 3 421 204, 54 Kč tedy přibližně o 23,3 % ze 
zasmluvněné ceny Díla. Detailní rozpis ceny Díla se nachází v předmětném změnovém 
listu.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o 
dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele
č. 1-01-20-002-GADY, takto:

1) Článek 3 -  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 
SMLOUVY

Ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla (dle SoD)

Vícepráce -  Změnový list 1

Méněpráce -  Změnový list 1

Nová cena Díla -

slovy: (osmnáct milionů sto 
jedna haléřů)

14 698 200,37 Kč bez DPH 

3 948 431,70 Kč bez DPH 

527 227,16 Kč bez DPH 

18 119 404,91 Kč bez DPH 

devatenáct tisíc čtyři sta čtyři korun devadesát

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo 
smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají 
v platnosti.
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3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho obraz má platnost 
originálu.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze

30.11.2021 09:35 
Po dep sán o elektronicky

Digitálně 
I '  J podepsal:

29.11.2021 08:26

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.11.25 
10:20:33 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.
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