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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
Ev. č. MMJN: SD/2019/0645
uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem a 
                                Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115 – 9694280297/0100
(dále jen „Objednatel”)

a
SIZ s.r.o. 
IČ: 27265480
 

DIČ: CZ27265480
 

se sídlem:  468 45 Velké Hamry 694

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 21530,

zastoupená panem Lubomír Kouble, jednatelem SIZ s.r.o.

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Tanvald, č.ú. 965400369/0800

na straně druhé
 (dále jen „Zhotovitel”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0645 (dále jen „ Smlouva“)
„Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“
II.  Předmět Dodatku č.3
Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu. 
III. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, se mění takto:
Původní text:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí
Cena Díla celkem bez DPH: 



2 695 851,56 Kč

(slovy dvamilionyšestsetdevadesátpěttisícosmsetpadesátjedna korun českých padesátšest haléřů)

DPH:






  566 128,83 Kč 

slovy pětsetšedesátšesttisícstodvacetosm korun českých osmdesáttři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 3 261 980,39 Kč 
(slovy  třimilionydvěstěšedesátjednatisícdevětsetosmdesát korun českých třicetdevět haléřů)
Se nahrazuje textem:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí

Cena Díla celkem bez DPH: 



2 643 169,06 Kč

(slovy dvamilionyšestsetčtyřicettřitisícstošedesátdevět korun českých šest haléřů)

DPH:






  555 065,50 Kč 

slovy pětsetpadesátpěttisícšedesátpět korun českých padesát haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


 3 198 234,56 Kč 

(slovy  třimilionystodevadesátosmtisícdvěstětřicetčtyři korun českých padesátšest haléřů)

Méněpráce:
  - 52 682,50 Kč bez DPH, 
tj.       – 63 745,83 Kč s DPH 

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.3
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2019/0645, nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění Dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: změnový list 6 včetně rekapitulace
 Jablonci nad Nisou dne:                                                                Jablonci nad Nisou dne: 2.11.2021
za Objednatele






za Zhotovitele
__________________________




__________________________
RNDr. Jiří Čeřovský






Lubomír Kouble                          


         primátor 






         jednatel

__________________________
           Ing. Petr Roubíček
          náměstek primátora







Za věcnou správnost: Petr Mikulášek

oddělení investiční výstavby
Projekt „Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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