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JĚĚ*

Z m ěn o v ý  list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo 
Číslo a název podobjelctu/rozpočtu:
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, lan 2.150 vlevo

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
C 253/001

Číslo ZBV: 

025.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785 
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská-EUROVIA+ HOCHTIEF + SUBTERRA
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu výkopových prací spadajících pod objekt Cl i l  došlo k nálezu pozůstatku železobetonové konstrukce původních 
vodárenských bazénů, které jsou v přímé kolizi s pilotovým založením stavebního objektu C253. Na místním šetření bylo rozhodnuto o 
nutnosti odstranění stávaících konstrukcí v rozsahu nezbytně nutném pro provedení pilotového založení dle změnové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 1 905 630,62 1 905 630,62

Podpis vyjadřuje souhlas sc Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 1 5 "11" 202j>odpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, 
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a 
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou 
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a 
Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném zněni) jméno datum 0 - 1 I" /.UZ podpis

Zhotovitel jméno datum / I podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré:
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R o zp is  o cen ěn í zm ěn  p o lo žek  - pro  Z B V  číslo: 025.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - 1/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Z m ěn a  sou p isu  p ra c í (S O /P S )  

001

S k u p in a  Z m ěn : 3

Poř.
č.

pol.

Kód položky Název položky m.j.
Množství 

ve Smlouvě
Množství ve 

Změně
Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Změně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

%
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1
2

6
9
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13173R. 

1741 IR.

22431.
22694.

22695A.

264728R.

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. 1 

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE 
ZHUTNĚNÍM
PILOTY Z PROST BETONU 

ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ 
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 
DOČASNÁ (PLOCHA)
VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 
600MM

Nové položky
103 96616. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU

Celkem I  7 7 6  4 4 7 ,3 7 0 ,0 0 1 9 0 5  6 3 0 ,6 2 3  6 8 2  0 7 8 ,0 0 1 9 0 5  6 3 0 ,6 2 107 ,27

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Datum: I 2 . i o . 7 o i ( Datum:
1 0 - 11-  2021 9


