DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo č. 180/2017 
Název díla :

„VDN, nádržní prostor (Poláky červenice) – probírka BP“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:


tel:     
, e-mail: 
Bankovní spojení:
 

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
ROCKNET s.r.o.


Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ:
27357694
DIČ:

zastoupený:
Ladislavem Šmucrem, jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:


tel. č.           , e-mail: 
bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 25782

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla.
.
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Zahájení stavby: 
10/2017, na výzvu objednatele 


Ukončení díla:
31.12.2017
Zdůvodnění:
Nepříznivé klimatické a hydrologické podmínky (vysoká hladina v nádrži VDN, kóta hladiny k 8.3.2017 je 269,12 m.n.m.) neumožňují zpracování pokácené dřevní hmoty - odvětvení, manipulování holých kmenů, pálení větví a křovin na březích nádrže. 

Dodatek č.1 k SOD nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.
V Chomutově dne ……………


V Jirkově dne ………………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger




Ladislav Šmucr
ředitel závodu  

 


jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik
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