
DODATEK č.1  č.j. NPÚ-450/97571/2021
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem územní památkové správy v Kroměříži
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Dolu Michal, tel.: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 500005-60039011/0710,

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „Objednatel“)

a

MARPO s.r.o.
se sídlem: 28. Října 201/66, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C Vložka 1229
IČO: 41033078, DIČ: CZ41033078
Jednající: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

jako Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-450/73376/2021

Článek I. 
Předmět dodatku
1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 11. 10. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: 
i [bookmark: _GoBack]zpracování projektové dokumentace „Důl Michal – sanace poruch objektu řetízkových šaten“ pro stavební povolení (ohlášení) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele včetně inženýrské činnosti. 
ii autorský dozor.
2. Zhotovitel informoval objednatele o skutečnosti, že původní termín není schopen dodržet z důvodu onemocnění a karanténních opatření spojených s epidemií koronaviru SARS-Cov-2.
3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro vypracování a předání projektové dokumentace pro provedení stavby (mimo rozpočtu a výkazu výměr) do 17. 12. 2021.


Článek II. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní smluvní ujednání, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru uveřejněn, rozhoduje objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.









	                V Kroměříži dne 26. 11. 2021








…………………………………………..
Ing. Petr Šubík, ředitel
	V Ostravě dne 29. 11. 2021








…………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxxxx
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