Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele


č. smlouvy zhotovitele 1220690484
uzavřené dne 4. 6. 2021 mezi smluvními stranami:

Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
se sídlem:


Fráni Šrámka 1350/1, 415 01 Teplice
IČ:



00497088
DIČ:



CZ00497088

zastoupena:


Mgr. Aleš Frýdl, ředitel školy
bankovní spojení:                   
č. účtu




(dále jen „objednatel“)
a
ELTODO, a.s.
se sídlem:


Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
 
IČ:



45274517

DIČ:



CZ45274517

zastoupena:


RNDr. Libor Sadílek, předseda představenstva




JUDr. Josef Chýle, Ph.D., místopředseda představenstva





Mgr. Ladislav Beran, člen představenstva





Mgr. Marat Saber, člen představenstva




Bankovní spojení:              
 
Č. účtu



 

Bankovní spojení:             
Č. účtu



 

Bankovní spojení:              
 

Č. účtu



 

(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ a každá z nich jako „smluvní strana“)
I.
Účel dodatku

1. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že mezi sebou dne 4. 6. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo na „Dodávku, montáž a oživení čipové kontroly vstupu do objektu školy Krupka“ (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s čl. IX. odst. 1 smlouvy se strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy a proto uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).
II.

Změna smlouvy

1. Tímto dodatkem se ruší čl. IV. odst. 3 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:
„3. Ukončení díla je do 21. 12. 2021.“






III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. K zajištění uveřejnění dodatku v registru smluv se zavazuje objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.
2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje s tímto dodatkem, byl smluvními stranami založen již před podpisem tohoto dodatku na základě jejich ústní dohody. Tento dodatek toto ujednání smluvních stran potvrzuje.  
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
V Praze dne ………….

                  V Teplicích dne 30.11.2021
Za zhotovitele




      Za objednatele
...................................................


...................................................







            Mgr. Aleš Frýdl







ředitel
...................................................
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