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Číslo SOD objednatele: 2018/001117/INV/DS - DODATEK 1 Číslo SOD zhotovitele: 116 / LAOG / 2021

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
:00279943
: CZ 00279943
: ano
: Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

: Ing. Eva Laštůvková, tel.:

: Ing. Marek Štefan, tel.:

Sídlo
Zastoupené •
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel : STRABAG a.s.

: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
■ Inn \/ár*la\/om Oniolom \/orlm irím OTI 1 MM
• ■■ IWi V VIV/IM WI ■ I W ^/lVIVI ■ I) « VV>I VMVII 1 ■ V/ I W VII I

Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH
: vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. oddíl B, vložka 7634
: 608 38 744
: CZ 608 38 744
: Ano
: UniCredit Bank Czech Republic a. s., č. ú.:

Sídlo
7actm inon\/
.... ... tv V« ^Vl I J

Zápis do OR
ICO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

David Tejkal, vedoucí PJ Chrlice, tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této smlouvy.

II. Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky s názvem

II/374 Blansko, rekonstrukce křižovatky Poříčí - Mlýnská

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 2018/001117/INV/DS, č. zhotovitele
116 / LAOG / 2021 uzavřené dne 29.7.2021, je změna dílčího termínu plnění díla, tj. uvedení do
předčasného užívání stavby a dokončení a předání díla z důvodu nepředvídatelných okolností.

III. Změna smlouvy

3.1. Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek IV - Doba a místo plnění, odstavec 4.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:
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„4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v níže uvedených termínech (dále
též také „dobách plnění"), přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny vychází z nabídky
zhotovitele a jsou nejpozději možnými termíny plnění jednotlivých fází díla:

Zahájení výkonu činnosti zhotovitele dle této smlouvy ode dne účinnosti smlouvy

do 15 dnů od účinnosti smlouvy na
základě výzvy objednatele

Předání staveniště zhotoviteli

Zprůjezdnění místní komunikace a předání do předčasného
užívání 15.11.2021

Dokončení stavebního díla (stavebních prací) a předání do 30.11.2021

30 dnů od dokončení stavebních
prací

Dokončení díla do

Stavební práce je zhotovitel oprávněn zahájit kdykoliv po předání a převzetí staveniště a po splnění
zákonných povinností, nejpozději však ve výše uvedeném termínu a vždy v souladu s dojednaným
a odsouhlaseným postupem provádění prací. Výzvu k předání staveniště je zhotovitel oprávněn učinit
nejdříve následující pracovní den po dni účinnosti této smlouvy."

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo číslo tímto dodatkem č.1 nedotčené, se nemění

a zůstávají v platnosti v původním znění.
4.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

i ix/orninom rlla 70Imna ř* R Qh a 7\/lóěfní/,'h AArlmínL"5r*h nňinnActi nAI/taníAk divili m
MÍVIVJIIWMI vnv fcMUVI IM W. V“rwi IV VK/., V &.VIUWUIIVI! pvvi! I lil ll\UUI I UVII II1UOU | |V^r\LGřl y VI i Olinuv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními

právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

4.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 36 přijatém na 66. schůzi
Rady města Blansko dne 26.10.2021.

Smlouvu převoři;12 -11-121
V Blansku dne

Za objednatele Za zhotovitele

město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města

Strabag a.s.

Ing. Václav Opiol

vedoucí OTÚ JIH

Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH
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